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DOP skaidrojošais apraksts 

DARBU ORGANIZĀCIJA OBJEKTĀ 

Darbu organizācijai projektā papildus ņemti vērā: 

MK Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 

Būvdarbu laikā jāievēro: 

LR Darba aizsardzības likums; 

MK Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”; 

MK Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, IX sadaļa. 

MK Nr. 660 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība" 

MK Nr. 333  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”. 

Šo normatīvu, noteikumu un standartu nosaukšana ir tikai pārskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var 

nebūt uzskaitīti visi izmantotie dokumenti. 

1. Būvlaukuma raksturojošie parametri 

Būvdarbus plānots veikt īpašumā Raudas iela 28, Tukumā. Zemes gabala kopējā platība ir ha. Uz  0.4177 

. ācentrālajā daļkopumā atrodas 1 ēka, kurā plānoti būvdarbi. Ēka atrodas teritorijas  aalzemes gab  

Būvprojekta risinājumi paredz esošās daudzdzīvokļu ēkas kompleksu siltināšanu. Būvprojekts izstrādāts 

balstoties uz Pasūtītāja uzdevumu, ēkas energosertifikātu un tehniskās apsekošanas atzinumu, ēkas 

inventarizācijas materiāliem, kā arī foto fiksācijām. 

2. Būvdarbu veikšana 

Būvdarbi veicami atbilstoši izstrādātajai dokumentācijai, kā arī ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus. 

Darba aizsardzības pasākumi jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus”. Darbu organizācija jāveic atbilstoši LR “Darba aizsardzības likums”, no kura iziet papildinājumu 

prasības MK noteikumi Nr. 600 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” un MK noteikumi Nr. 

238 “Ugunsdrošības noteikumi”. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP), precizējot 

detalizētu montāžas vai demontāžas aprakstu. Montāžas precizitāti noteikt ne mazāku kā to nosaka LBN un 

izgatavotāja tehniskās prasības. 

Būvlaukuma zona jānorobežo ar pagaidu žogu vai signāllenti. Nožogojums jāatzīmē ar drošības zīmēm 

atbilstoši MK  2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā”. Būvprojektā un DOP sadaļā nav norādītas atsevišķas bīstamās zonas, taču būvuzņēmējs ir 

atbildīgs par būvdarbu laikā radušos bīstamo zonu norobežošanu. Tādā gadījumā tās jāapzīmē atbilstoš i 

normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās. 

Būvlaukuma teritorijā aizliegts atrasties nepiederošām personām. Lai to nodrošinātu, pēc nepieciešamības 

objektā jānodrošina apsardze un/vai video novērošana. 

Būvdarbu laikā ēka tiks ekspluatēta, tāpēc jānodrošina visi nepieciešamie drošības pasākumi veicot 

būvdarbus. 
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Tehnoloģisko transportu un būvniecības metodes, ņemot vērā darba apstākļus un būvuzņēmuma rīcībā 

esošo tehniku, jāparedz "Darbu veikšanas projektā (DVP), ko izstrādā būvuzņēmējs pirms būvdarbu 

uzsākšanas. 

Darbu veikšanas projektu būvuzņēmējs saskaņo ar pasūtītāju, būvuzraugu (ja attiecināms) un autoruzraugu. 

3. Būvdarbu kalendārais grafiks 

Būvniecības laikā būvuzņēmējs izstrādā atsevišķus DVP tekošajiem darbiem.  Atsevišķs DVP tiek iesniegts 2-

3 nedēļas pirms darbu veikšanas. To saskaņo ar autoruzraugu un būvuzraugu, ja attiecas. Būvuzņēmējam, 

uzsākot būvdarbus, jāsagatavo detalizēts kalendārais grafiks, kā arī plānotā naudas plūsma. Papildus 

jānorāda piesaistīto darbinieku daudzums un to darbu veids. Darbu veikšanas kalendārais grafiks būvdarbu 

laikā ir precizējams atbilstoši situācijai. 

Materiālu piegāde būvobjektā veicama saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas kalendāro 

grafiku. Materiālu uzglabāšana būvdarbu ģenerālplānā norādītajā vietā vai ēkas daļās, kur nenotiek būvdarbi, 

to saskaņojot ar ēkas īpašnieku. 

4. Būvgružu apsaimniekošana 

Būvuzņēmējam, uzsākot darbus, jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekošanas kompāniju. Bīstamo būvgružu 

utilizācijai (tai skaitā azbestu saturošo atkritumu) utilizācijai slēdzams līgums ar sertificētu būvgružu utilizācijas 

firmu, kurai ir attiecīgas atļaujas. 

5. Darba aizsardzības plāns 

Darba aizsardzības plāns tiek izstrādāts atbilstoši MK noteikumiem Nr. 92 “Darbu aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus” un “Darba aizsardzības likumam”. Uzsākot būvdarbus būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu 

aizsardzības plāna izstrādi ņemot vērā darbaspēka un tehnoloģiskā aprīkojuma kapacitāti. 

Būvdarbu laikā par darba aizsardzību un ugunsdrošību būvlaukumā atbild darbu vadītājs. 

Būvlaukumā jānodrošina brīva pārvietošanās darbiniekiem un nepieciešamajam tehniskajam transportam. 

Materiālu pārvietošana, nokraušana un izmantošana nedrīkst apdraudēt darbinieku drošību. 

Būvdarbu ietekme uz blakus esošām ēkām un zemes gabaliem 

Būvdarbu laikā ēka tiek ekspluatēta, taču darbi nepasliktina esošo ēkas konstrukciju noturību.  

Būvdarbu laikā netiek skarti citi īpašumi. Ēkai piekrītošais zemes gabals pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaglabā 

ne sliktākā stāvoklī, kā tas ir pirms būvdarbu veikšanas. 

Inženierkomunikācijas  

Ēka ir pieslēgta pilsētas inženierkomunikācijām - aukstā ūdens apgāde, karstā ūdens apgāde, gāzes 

pieslēgumam, kanalizācija, elektroapgāde, vājstrāvas tīkli. Būvdarbu laikā jānodrošina esošo 

inženierkomunikāciju aizsardzība un saglabāšana ne sliktākā stāvoklī kā tas ir pirms būvdarbu veikšanas. 

Esošie gāzes vadu ievadi saglabājami, veidojot ailes siltumizolācijas slānī.  

Būvdarbu laikā jāizvērtē pagaidu pieslēguma vietas būvdarbu veikšanas nepieciešamībai. Tās jāsaskaņo ar 

ēkas īpašnieku. 
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Iespējamie riska faktori būvlaukumā 

Būvlaukumā iespējamie riska faktori saistīti ar darbu augstumā virs 1,5 m (fasāžu siltināšana, arī pagraba 

pārseguma siltināšana), kas var radīt  ietekmi uz būvdarbu veicēja veselību un drošību, gadījumā ja netiek 

ievēroti visi nepieciešamie darba drošības pasākumi un netiek izmantoti atbilstoši darba aizsardzības līdzekļi. 

Ja darbuzņēmējs nav kompetents pret kādu no veicamo darba aizsardzības pasākumu, tad detalizētus 

ieteikumus var saņemt konsultējoties Valsts darba inspekcijā, pie būvinspektora vai būvvaldē. 

Teritorijas norobežošana, atbildības 

Pārbūvējamās ēkas tuvumā nepieciešama vieta īslaicīgai būvmateriālu un demontēto materiālu uzglabāšanai 

un nokraušanai, kā arī jānodrošina vieta būvgružu konteinerim. Visā būvdarbu laikā būvlaukums jānorobežo ar 

pagaidu žogu vai signāllenti, kā arī jānodrošina teritorijas apzīmēšana ar nepieciešamajām drošības zīmēm, 

lai garantētu darbinieku drošību. 

Būvlaukuma pagaidu būves, pārvietojamie konteineri strādnieku sadzīves vajadzībām, darbu vadītāja 

pārvietojams konteineru tipa ofiss, biotualete novietojami būvlaukuma dienvid-austrumu daļā norobežotā 

būvlaukuma zonā. 

Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un koordinē ģenerālais darbuzņēmējs, un tā 

pienākumi noteikti MK noteikumus Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”. 

Būvdarbu veikšanu var uzsākt pēc atzīmes saņemšanas fasādes apliecinājuma kartē un nepieciešamo 

sagatavošanās darbu izpildes. 

Būvdarbu veicējs visā būvdarbu laikā atbild par:  

- Būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu; 

- Brīvi pieejamām darba vietām; 

- Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu tehnisko stāvokli; 

- Materiālu zonu iekārtošanu un marķēšanu; 

- Bīstamo materiālu pareizu izmantošanu un transportēšanu; 

- Atkritumu un būvgružu savākšanu, šķirošanu un transportēšanu. Būvlaukumā neuzglabāt lielu 

daudzumu atkritumus un būvgružus; 

- Darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības grafikā vai būvprojektā; 

- Darbinieku informēšanu par darba drošības pasākumiem; 

- Darba vietas piemērošanu prasībām par trokšņa līmeņa ievērošanu un risku, kas saistīts ar 

nokrišanu; 

- Darbinieku nodrošināšu ar pārģērbšanās un atpūtas telpām; 

- Pirmās palīdzības sniegšanu. 

 

Uzsākot būvdarbus darbu vadītājam jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbam ar 

elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu. Piekļūšanai vai piebraukšanai pie būvlaukuma 

ugunsdzēsības inventāra jābūt brīvai. 

Ugunsdrošības pasākumi būvobjektā organizējami atbilstoši MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 

prasībām. 
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Darba aizsardzības pasākumi būvdarbiem ar paaugstinātu risku 

Būvdarbu laikā ir paredzēts uzstādīt sastatnes, un darbi tiks veikti augstumā virs 1,5m, līdz ar to ir jāievēro 

darba aizsardzības pasākumi darbam augstumā. 

Pirms uzsākt darbu augstumā, jānovērtē attiecīgās darba vides riskus atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

darba vides iekšējās uzraudzības kārtību un jānosaka pasākumi darba vides riska samazināšanai vai tā 

novēršanai. Veicot darbu augstumā, darba virsmu nožogo vai nostiprina, lai tā būtu stabila, nekustīga un 

neradītu risku drošībai un veselībai. Ja novērtējot darba risku, konstatēts, ka nevar ievērot minētās prasības, 

uzņēmējam ir jānodrošina darba aprīkojums, kas ir vispiemērotākais drošas vides radīšanai un uzturēšanai un 

kura izmēri un konstrukcija ir piemērota darba veidam un paredzamajai slodzei un ļauj droši pārvietoties. 

Pārvietošanās starp piekļūšanas līdzekļiem un darba platformām nedrīkst palielināt kritiena risku. 

Veicot darbu augstumā izmanto kolektīvos aizsardzības līdzekļus – stacionāros aizsardzības līdzekļus, tai 

skaitā aizsagnožogojumu, drošības platformas. Aizsargnožogojuma horizontālo malu paredzēt trīs līmeņos – 

augšējā marga vismaz 1,00 m augstumā, starpmargas vismaz 0,50 m augstumā, kājlīste vismaz 0,15 m 

augstumā. 

Maksimālā vertikālā statiskā slodze uz kāpnēm nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto maksimālo slodzi darba 

pozīcijā. 

6. Būvlaukuma sagatavošana un iespējamā darbu secība 

Atbildīgais būvdarbu veicējs būvlaukuma teritorijā iezīmē un norobežo bīstamās zonas. Par būvlaukuma darba 

organizāciju, iekšējo kārtību un apsardzes noteikumiem atbild būvdarbu vadītājs. 

Piebraukšana būvobjektam tiek nodrošināta pa esošo iebrauktuvi zemes gabalā. Būvlaukuma teritorijā 

materiālu pārkraušana paredzēta manuāli vai izmantojot maza izmēra tehniku. 

Būvmateriālu un būvkonstrukciju īslaicīga uzglabāšana nodrošināma zemes gabala robežās šim nolūkam 

paredzētajā uzglabāšanas laukumā. Būvmateriālu izvietošana veicama ņemot vērā apsvērumus par optimālu 

materiālu izvietojumu, lai netiktu traucēta transporta kustība un būvdarbu veikšana. Materiālu krautni veidot tā, 

lai netiktu traucēta pārvietošanās dažādām tehnikas vienībām. 

Lielgabarīta būvmateriālu un būvizstrādājumu piegādes objektā organizē atbildīgais būvdarbu vadītājs, 

saskaņojot to ar pasūtītāju un būvuzraugu (ja attiecināms) un ņemot vērā būvniecības darbu kalendāro 

grafiku, lai tiktu nodrošināta kravu izkraušana, nekavējot būvniecības darbus. 

 
Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir šādi pienākumi: 

- Pārbaudīt piegādāto būvizstrādājumu pavaddokumentāciju un tās atbilstību būvniecības 

normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstības apliecinājumu esamību; 

- Nepieļaut tādu reglamentētās sfēras būvizstrādājumu iebūvēšanu, kuriem nav atbilstības 

apliecinājuma; 

- Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas pieprasījuma uzrādīt piegādāto un iebūvēto 

būvizstrādājumu pavaddokumentus un reglamentētās sfēras būvizstrādājumu atbilstības 

apliecinājumus. 
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Būvdarbu veikšanai būvlaukumā uzstādāms būvlaukuma birojs, t.i. viens konteineru tipa vagoninš, 

pārvietojuma 1 BIO tualete, būvlaukuma ugunsdzēsības komplekts 1 gab. darbinieku pārģērbšanās telpas, kā 

arī slēgta materiālu nokraušanas vieta. kas jāsaskaņo ar ēkas īpašnieku un jāorganizē esošās ēkas telpās. 

Būvlaukuma nodrošināšanai būvlaukuma teritorijā jāierīko atklātais materiālu nokraušanas laukums un 

jāparedz vieta būvgružu konteinerim. Pie būvlaukuma jāuzstāda būvdarbu brīdinošas zīmes. 

Galveno būvdarbu veikšanas secība: 

- Būvlaukuma sagatavošanas darbi; 

- Fasādes siltināšana, t.sl. logu un durvju montāža, lodžiju margas izbūve un siltināšana; 

- Pamatu un cokola siltināšana; 

- Pagraba pārseguma siltināšana; 

- Bēniņu siltināšana, jumta remonts; 

- Teritorijas labiekārtojums, t.sk. apmales ap ēku atjaunošana. 

7. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un noteikumu 

izpildi visā būvniecības laikā. Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā. Ja 

noplūde ir notikusi, ir jāveic visi iespējamie paskumi negadījuma seku likvidēšanai, lai samazinātu videi 

radušos piesārņojumu. Būvniecības procesa laikā ir jāseko līdzi tam, lai nenotiktu nekādas eļļas noplūdes no 

darba procesā iesaistītajiem mehānismiem. 

Darba teritorija jānodrošina ar pārvietojamo biotualeti. Būvuzņēmējam jānoslēdz atbilstošs līgums par 

biotualešu uzstādīšanu un apkalpošanu.  

Būvniecības objekts un tā apkārtnē esošie ceļi un teritorija jāuztur tīra, lai transporta un citas tehnikas 

pārvietošanās rezultātā neveidotos putekļi. 

Būvobjektā jāizmanto instrumenti, kam ir CE marķējums un ar mazāku trokšņa izplatību, kā arī nedrīkst lietot 

bojātus instrumentus. Būvniecības gaitā jāizvēlas iekārtas ar mazāku vibrācijas līmeni. 

Būvdarbu laikā būvobjektā jāizmanto LR sertificēti un standartiem atbilstoši materiāli un izstrādājumi. 

8. Beigu norādījumi 

Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas  jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP)  

  

Sastādīja: J.Jaunsleinis        

   (paraksts)  (datums) 

Projekta vadītāja: 
G.Ābelīte;  
sert. nr. 1-00180 

       

   (paraksts)  (datums) 
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AS "Sadales tīkls" kābelis.
Ap kābeli 250mm attāluma

cokola siltinājumu neuzstādīt.

250

25
0

250

25
0Cokola siltinājums

Būvdarbu ģenerālplāns

APZĪMĒJUMI
Atjaunojamā ēka
Sastatņu / rakšanas zona

Nožogojums koku aizsardzībai
Atklāta būvmateriālu novietne
Pārvietojams būvgružu konteiners
Strādnieku konteineru tipa ģērbtuves 
Pārvietojams konteineru tipa ofiss 
BIO tualete 
Ugunsdzēsības komplekts 
Brīdinājuma zīmes 

WC

PIEZĪMES
1. Teritoriju norobežot ar pagaidu žogu  2,2 m vai norobežojošu lenti;
2. Slēgtas instrumentu novietnes un darbinieku ģerbtuves iespējams ierīkot ēkas koplietošanas telpās, iepriekš saskaņojot ar ēkas īpašnieku;
3. Pagaidu elektrības un ūdens pieslēgumu saskaņot ar ēkas īpašniekiem uzsākot būvdarbus, būvuzņēmējām jānodrošina individuāli skaitītāji un jāveic ikmēneša apmaksa par patērēto

elektroenerģiju un  ūdeni;
4. Būvdarbi nemaina slodzes uz nesošām konstrukcijām, tāpēc montažas slodžu shēma nav nepieciešama;
5. Inženierkomunikāciju tuvumā ievērot aizsargjoslu 1m un tā zonā rakšanu veikt manuāli, neizmantojot mehāniskas ierīces, kā arī neveikt materiālu u.c. smagu priekšmetu novietošanu;
6. Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskāņo Darbu veikšanas projekts, kas izstrādāts pamatojoties uz Darbu organizēšanas projektu;
7. Ja būvdarbu laikā tiek bojāts zāliens, piebraucamie ceļi vai citi elementi, tie jāatjauno!
8. Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiek pārtraukta;
9. Veicot jumta darbus un bēniņu pārseguma siltināšanu, materiālu nokraušanai nepārsniegt 100 kg/m2. Pēc iespējas materiālus jumta un bēniņu zonā neuzglabāt. Nokraušanu izmantot tikai īslaicīgi!
10. Veicot lodžiju atjaunošanas darbus, aizliegts veidot materiālu novietnes lodžijās, izņemot gadījumus, ja būvuzņēmējs ir saņēmis saskaņojumu no dzīvokļa īpašnieka;
11. Balkoni nav ekpluatējamas brīdī, kad ir demontētas esošās margas vai kad notiek balkona pārseguma atjaunošana.
12. Esošo koku aizsardzībai uzstādīt nožogojumus 2,5m augstumā vai visa koka/krūma augstumā, atkarībā no tā, kurš nosacījums izpildās pirmais.
13. Inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši norādēm AR un DOP skaidrojošā aprakstā.
14. Veicot cokola siltināšanas darbus, veikt skatrakumu inženierkomunikāciju tuvumā! Paredzēt papildus aizsardzību SIA "BITE un SIA "TET" sakaru kanalizācijai – šķelto cauruli.
15. Ārējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā gaisa temperatūra trīs dienu laikā nav zemāka par +4C.
16. Paredzēt pārvietošanas laipu vai brīvu piekļuvi līdz SIA „BITE" ESS skapjiem (izvietojumu precizēt SIA "BITE" pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).
17. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to saistītos tehniskos,

tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā.
18. Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:

Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos un pēc siltināšanas darbu  
pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

19. Sastatnes novietot tā, lai būtu brīva piekļuve esošajai elektroapgādes sadalnei, nodrošināta brīva sadalnes durvju atvēršana.
20. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt BITE Latvija pārstāvi (e-pasts: network@bite.lv).
21. Būvdarbu laikā paredzēt esošo BITE Latvija tīkla infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar BITE Latvija pārstāvi).
22. Objekta DVP sadaļā izstrādāt tādu Objekta realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta BITE Latvija PEST aizsardzība un droša ekspluatācija Objekta izbūves laikā. DVP obligāti saskaņot ar BITE

Latvija.
23. BITE Latvija infrastruktūras elementu remonta/maiņas gadījumā tehnisko risinājumu rakstiski/grafiski saskaņot autoruzraudzības kārtībā ar BITE Latvija pārstāvi un objekta īpašnieku.
24. Elektronisko sakaru tīkla remonta darbu veikšanai pieaicināt BITE Latvija speciālistu (e-pasts: network@bite.lv).
25. Kabeļus, kuri nepieder BITE Latvija, AIZLIEGTS stiprināt pie BITE Latvija jumta statņiem bez rakstveida vienošanās par jumta statņu izmantošanu noslēgšanas ar BITE Latvija.

DARBU VEIKŠANAS SECĪBA
1. Būvlaukuma norobežošana, sagatavošana;
2. Fasāžu siltināšana, logu, durvju montāža;
3. Cokola, pamatu siltināšana;
4. Pagraba pārseguma siltināšana;
5. Teritorijas labiekārtošana, t.sk. jaunas apmales izveide ap ēku.

Ieeja ēkā

Būvdarbu robeža - pagaidu 
nožogojuma līnija 

Papildu aizsargjumtiņi virs ieejām

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA
BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS , M1:500
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KABEĻU AIZSARGCAURULES IESTRĀDES MEZGLS, M 1:20

Esošs kabelis

Divdaļīga kabeļu aizsargcaure
750N, Ø=110 , l=1500

C1

Esošās kābeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām,
ceļiem un ietvēm paredzēt ievietot divpusējās aizsargcaurulēs 750N

AS "Sadales tīkls" kābeļu ievadmezgls sienā
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