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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

Šī nolikuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju atlases procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu 

un taisnīgu konkurenci un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas 

nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu efektīvu izmantošanu. 

 

1. Ziņas par Pasūtītāju  

SIA „Tukuma Nami” 

Vienotais reģistrācijas numurs 40003397810 

Tukuma novads, Tukums Kurzemes iela 9, tālr. 63182255, +37129255680, e-pasts: 

uldis@tukumanami.lv  

 

Pasūtītāja kontaktpersona atlases procedūras jautājumos 

Uldis Eglītis 

tālrunis: +37129255680 

e-pasts: uldis@tukumanami.lv 

 

2. Iepirkuma priekšmets 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir Būvdarbi - energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums Meža iela 10 (turpmāk tekstā - Objekts), 

saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un tehnisko specifikāciju (2.pielikums). 

2.2. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts 1 (viens) iepirkuma līgums par visu iepirkuma apjomu.  

2.3. Noslēgtā iepirkuma līguma izpildes laikā ēkas ekspluatācija netiks apturēta.  

2.4. Atlases procedūru veic Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumos Nr.460 Eiropas 

Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju 

virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 

izmantošanu" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumu ietvaros. Projekta mērķis: veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Tukuma 

novads Tukums Kurzemes iela 3 atjaunošanu vai pārbūvi, kas ietver ēkas siltināšanas 

pasākumus saskaņā ar energoaudita pārskata priekšlikumiem, tādējādi uzlabojot ēkas 

energoefektivitāti un veicot energoresursu efektīvu izmantošanu. DME projekta numurs: 

DME2-265. 

2.5. Līguma izpildes laiks – Būvdarbu izpildes un nodošanas termiņš: ne vēlāk kā 5 

kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

 

3. Pretendenti 

3.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā 

(turpmāk – Pretendents), neatkarīgi no uzņēmējdarbības un īpašuma formas, kas atbilst 

atlases procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām. 

3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, jāiesniedz visu 

iesaistīto pušu parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību atlases procedūrā. 

3.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, tai uzvaras gadījumā 

jāizveido personālsabiedrība vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības 

dalībnieku atbildības sadalījumu. Tas neattiecas uz to personu apvienību, kas jau savu 

piedāvājumu iesniedz kā reģistrēta personālsabiedrība attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām. 

3.4. Personu apvienība un personālsabiedrība piedāvājumā papildus norāda personu, kas 

iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību. 

 

 

mailto:uldis@tukumanami.lv
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4. Atlases procedūras izziņošana un informācija par iepirkuma nolikumu 

4.1. Atlases procedūru izziņo, IUB mājas lapā internetā www.iub.gov.lv publicējot 

paziņojumu par piegādātāju atlases procedūru.  

4.2. Detalizēta atlases procedūras izmantojumā dokumentu kopa ir skatāma Pasūtītāja mājas 

lapā www.tukumanami.lv sadaļā iepirkumi. 

4.3. Pasūtītājs 1 (vienas) darbdienas laikā izsniedz personīgi vai nosūta elektroniski atlases 

procedūras nolikumu ikvienai ieinteresētajai personai, kura Pasūtītāja kontaktpersonai 

pieprasījusi atlases procedūras dokumentu izsniegšanu.  

4.4. Ja iespējamais pretendents pieprasa papildu informāciju par atlases procedūras nolikumu, 

Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, vienlaikus nosūtot papildu informāciju visām 

ieinteresētajām personām, kas Pasūtītājam pieprasījušas atlases procedūras nolikuma 

izsniegšanu.  

4.5. Par grozījumiem, kas izdarīti atlases procedūras dokumentos, Pasūtītājs 1 (vienas) 

darbdienas laikā informē visas ieinteresētās personas, kas Pasūtītājam pieprasījušas 

atlases procedūras nolikuma izsniegšanu. 

4.6. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem atlases procedūras ietvaros 

notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma 

par saņemtu, ja e-pasta saņēmējs nosūtījis apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās 

sūtītājam. Saziņas dokumentā atsaucas uz piegādātāju atlases procedūras nosaukumu. 

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks 
5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu slēgtā aploksnē līdz 2024.gada 29. oktobris, plkst. 

11:00. Piedāvājumi iesniedzami Tukuma novads, Tukums Kurzemes iela 9, darbdienās 

no plkst.9:00 līdz plkst.17:00, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu. 

5.2. Uz aploksnes norāda: SIA „Tukuma Nami”, Tukuma novads, Tukums Kurzemes iela 9, 

piegādātāju atlases procedūra "Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums Meža iela 10", pretendenta nosaukumu, 

adresi un norādi „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”.  

5.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs par to, lai Pasūtītājs saņemtu 

piedāvājumu norādītajā termiņā. Piedāvājumus, kas iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā 

termiņa, nepieņem un neatvērtus atdod vai nosūta atpakaļ tā iesniedzējam. 

5.4. Pretendents ir tiesīgs veikt grozījumus savā piedāvājumā vai to atsaukt, sniedzot par to 

rakstisku paziņojumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma 

atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā. 

Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts 

pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.  

5.5. Piedāvājumu atvēršana notiks piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Tukuma novads, 

Tukums Kurzemes iela 9, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā var piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie 

pārstāvji, kā arī citas personas. 

5.6. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc 

sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā 

atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. 

 

6. Objektu apsekošana dabā 

Pasūtītājs visām ieinteresētajām personām nodrošina Objekta apsekošanu dabā 

08.02.2024, plkst. 12:00, vai pēc ieinteresētās personas lūguma citā iepriekš saskaņotā 

laikā. Par Objekta apsekošanu dabā Pasūtītājs aizpilda Objekta apsekošanas lapu 

(9.pielikums) divos eksemplāros. Vienu eksemplāru izsniedz ieinteresētajai personai. 

 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.tukumanami.lv/
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7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.  Katrs Pretendents var 

iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.  

7.2. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno Pretendenta paraksta tiesīgas personas apliecināts tulkojums 

latviešu valodā. 

7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentu lapas nebūtu 

iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām atbilstoši pievienotajam satura rādītājam. 

Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja 

pastāvēs pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, 

noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

7.5. Piedāvājuma dokumentus paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai 

speciāli pilnvarots pārstāvis. 

7.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā, papīra formātā. Papildus papīra 

formātā iesniegtajam piedāvājumam, Pretendents iesniedz visus piedāvājuma 

dokumentus skenētus (pdf formātā), elektroniskā veidā. 11.pielikumu tehnisko 

piedāvājumu aizpilda Exel formātā. Elektroniskajam datu nesējam, kas satur šajā punktā 

minēto informāciju, jābūt ievietotam 5.1.punktā minētajā aploksnē un parakstītam ar 

elektronisko parakstu. 

 

NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMĀ UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
 

8. Piedāvājuma dokumentu apjoms 

Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti, kuri apliecina Pretendenta atbilstību 

izvirzītajām piegādātāju atlases prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par Pretendenta 

piedāvājumu:  

 

Pretendentu atlases prasības:   Pretendentu atlases prasības       

apliecinoši dokumenti:      

8.1. Pretendenta apliecinājums par 

piedalīšanos Iepirkumā, kas jāparaksta 

Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības 

tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

(1.pielikums). 

Pieteikums par piedalīšanos piegādātāju 

atlases procedūrā (1.pielikums).  

Pretendenta piedāvājumā iekļauj 

Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības 

tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai 

apliecinātu kopiju) citai personai 

parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

izziņā norādītās.  

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, 

pieteikums par piedalīšanos pretendentu 

atlases procedūrā (1.pielikums) 

jāparaksta katras personas, kas iekļauta 

piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar 

pārstāvības tiesībām. 
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8.2. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, 

nav pasludināts tā maksātnespējas 

process, nav apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta 

tiesvedība par bankrotu vai netiek veikta 

likvidācija. 

 Izziņa, ko izdevis Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrs (ārvalstu 

Pretendentiem – analoga iestāde 

ārvalstīs) par Pretendenta reģistrāciju, 

par amatpersonām, kurām ir paraksta 

tiesības un, kas apliecina, ka nav 

pasludināts Pretendenta maksātnespējas 

process, nav apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, nav 

uzsākta tiesvedība par Pretendenta 

bankrotu vai Pretendents netiek 

likvidēts.  

          Izziņa jāiesniedz arī par katru 

personālsabiedrības biedru, ja 

Pretendents ir personālsabiedrība, 

apakšuzņēmēju, kuram nododamās 

līguma daļas vērtība ir vismaz 10% no 

kopējās līguma vērtības vai Pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst piegādātāju atlases 

procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām.  

Latvijas Republikā izsniegtu izziņu 

Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tā izdota 

ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas.  

Ārvalstīs izsniegta izziņa ir derīga, ja tā 

izdota ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai 

dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku 

tās derīguma termiņu. 

8.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā 

tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.  

Minētā prasība attiecas uz katru no 

personālsabiedrības biedriem, ja 

Pretendents ir personālsabiedrība, uz 

apakšuzņēmēju, kuram nododamās 

līguma daļas vērtība ir vismaz 10% 

(desmit procenti) no kopējās līguma 

vērtības un uz Pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst piegādātāju atlases procedūras 

dokumentos noteiktajām atlases 

prasībām. 

 Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un 

pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem, lai 

pārliecinātos par atbilstību nolikuma 8.3. 

punkta prasībai, pasūtītājs ņem vērā 

informāciju, kas ievietota Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

pēdējās datu aktualizācijas datumā.  

Ārvalstu Pretendentam, 

personālsabiedrības biedram, ja 

Pretendents ir personālsabiedrība, 

apakšuzņēmējam, kuram nododamās 

līguma daļas vērtība ir vismaz 10% 

(desmit procenti) no kopējās līguma 

vērtības vai Pretendenta norādītajai 

personai, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst piegādātāju atlases 

procedūras dokumentos noteiktajām 
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prasībām – izziņa no kompetentas 

attiecīgās valsts nodokļu 

administrēšanas iestādes, kas apliecina, 

ka personai pēdējā datu aktualizācijas 

datumā nav nodokļu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. Ārvalstīs 

izsniegta izziņa ir derīga, ja tā izdota ne 

agrāk kā sešus mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai 

dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku 

tās derīguma termiņu. 

8.4. Pretendents ir vai līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai tiks reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā 

saskaņā ar Būvniecības likuma 

noteikumiem un Ministru kabineta 

2014.gada 25. februāra noteikumiem 

Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas 

noteikumi”.  
 

Minētā prasība attiecas arī uz 

personālsabiedrības biedru, piegādātāju 

apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai 

piegādātāju apvienība) vai 

apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno 

piesaistīt apakšuzņēmēju), ja tie veiks 

būvdarbus.  

Informācija par Pretendenta reģistrāciju 

Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā tiks pārbaudīta Būvniecības 

informācijas sistēmā.  

Ja pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā, tas 

iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja 

pretendentam tiks piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības, pirms līguma 

slēgšanas tiks nodrošināta attiecīgu 

ierakstu izdarīšana Latvijas Republikas 

Būvniecības informācijas sistēmas 

attiecīgajā reģistrā, ja reģistrācija ir 

vajadzīga atbilstoši normatīvo aktu 

regulējumam, lai iegūtu tiesības veikt 

līgumā paredzētos darbus.  

Pasūtītājs dod pretendentam samērīgu 

laiku nepieciešamo reģistrācijas darbību 

veikšanai un līgumu slēdz tikai pēc 

attiecīgo ierakstu izdarīšanas attiecīgajā 

valsts reģistrā.  

8.5. Iepriekšējā gadā pretendenta finanšu 

apgrozījums nav mazāks par 350000,00 
EUR bez PVN.  

 

 Pretendenta apliecinājums par 

Pretendenta iepriekšējā gada finanšu 

apgrozījumu. Uzņēmumi, kas dibināti 

vēlāk, apliecina finanšu apgrozījumu par 

periodu kopš dibināšanas brīža. 

8.6. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai 

Pretendentam kā būvuzņēmējam ir pieredze 

būvdarbu veikšanā: 

8.6.1. vismaz vienā projektā, kur kopējās 

būvdarbu izmaksas ir ne mazākas par 

100000,00 EUR bez PVN; 

8.6.2. vismaz vienā projektā, kur ir veikti 

ekspluatācijā esošas  daudzdzīvokļu vai 

sabiedriskās ēkas ārsienu siltināšanas 

darbi; 

8.6.3. vismaz vienā projektā, kur ir veikti 

ekspluatācijā esošas  daudzdzīvokļu vai 

Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 

8.6.punktā izvirzītajai prasībai, 

Pretendentam jāaizpilda nolikuma 

(3.pielikums) pievienotā tabula 

„Pretendenta pieredzes apraksts”, 

piedāvājuma dokumentiem pievienojot 

tabulā minēto būvdarbu pasūtītāju 

atsauksmes. 
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sabiedriskās ēkas apkures sistēmas 

rekonstrukcijas darbi. 

Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un 

objektam nodotam ekspluatācijā. 

8.7. Būvdarbu līguma izpildē tiks 

iesaistīts atbildīgais būvdarbu vadītājs, 

kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir 

pieredze vismaz viena būvobjekta 

(ekspluatācijā esošas  daudzdzīvokļu vai 

sabiedriskās ēkas) būvdarbu vadīšanā. 

Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 

8.7.punkta prasībai, Pretendentam 

jāaizpilda nolikuma (4.pielikums) 

pievienotā tabula „Speciālistu pieredzes 

apraksts”, piedāvājuma dokumentiem 

pievienojot būvdarbu vadītāja saistību 

raksta kopiju par tabulā norādīto objektu 

vai tabulā minētā būvdarbu pasūtītāja 

atsauksmi. 

Informācija par Pretendenta norādīto 

būvspeciālistu reģistrāciju 

būvspeciālistu reģistrā tiks pārbaudīta 

Būvniecības informācijas sistēmā. 

8.8. Pretendentam jānodrošina, ka līguma 

izpildē piedalās normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā reģistrēti specializēto 

darbu vadītāji un kvalificēts darba 

aizsardzības koordinators. 

Pretendenta piedāvātā personāla saraksts 

atbilstoši Nolikuma (8.pielikums).  

Informācija par Pretendenta norādīto 

būvspeciālistu reģistrāciju 

būvspeciālistu reģistrā tiks pārbaudīta 

Būvniecības informācijas sistēmā. 

Piedāvājuma dokumentiem jāpievieno 

darba aizsardzības koordinatora 

kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 

kopijas. 

8.9. Pretendents iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā: 

1. iesniegs Pasūtītājam avansa 

maksājuma izpildes garantiju (avansa 

maksājuma gadījumā) avansa maksājuma 

apmērā; 

2. iesniegs Pasūtītājam Darbu izpildes 

garantiju 10% apmērā no līguma 

summas; 

3. iesniegs Pasūtītājam Garantijas laika 

garantiju 5% apmērā no līguma 

summas.  

 Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 

8.9.punktā izvirzītajām prasībām, 

Pretendents iesniedz apdrošināšanas 

sabiedrības vai kredītiestādes 

apliecinājumu par apņemšanos izsniegt 

pretendentam atbilstošu neatsaucamu 

beznosacījuma pirmā pieprasījuma 

garantiju par minēto apmēru, ja ar 

pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 

līgums.  

8.10.  Informācija par visiem līguma 

izpildē piesaistīt plānotajiem 

apakšuzņēmējiem.  

Šim nolūkam jāaizpilda nolikuma 

5.pielikumā pievienoto tabulu 

„Apakšuzņēmējiem nododamo 

būvniecības darbu saraksts”, 

piedāvājuma dokumentiem pievienojot 

apakšuzņēmēju, kuriem plānots nodot 

izpildei 10% (desmit procentus) no 

kopējā līguma vai lielāku daļu, 

apliecinājumu par piedalīšanos līguma 

izpildē 

 

 



9 

 

 

9. Tehniskā piedāvājuma dokumenti: 

9.1.  Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst piegādātāju atlases nolikumam, tehniskajās 

specifikācijās noteiktajām prasībām un vienkāršotās renovācijas dokumentācijai. 

Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem (renovācijas un siltināšanas 

materiāli, tehnoloģijas u.c.) pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, ugunsdrošības normām un CE marķējuma 

prasībām;  

9.2. Jāsastāda detalizēts piedāvātais būvdarbu izpildes (kalendārais) grafiks, norādot būvdarbu 

izpildes termiņus katram darbam (norādot darbu veikšanas secību un plānoto kalendāro 

dienu skaitu) (6.pielikums); 

9.3.  Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, būs pieļaujama tikai piedāvājumā uzrādīto 

materiālu izmantošana, vai ekvivalentu materiālu izmantošana, ja vien šo materiālu 

pielietošana nav izšķiroša iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai, piedāvājuma atbilstībai 

tehniskajai specifikācijai un neietekmē piedāvāto līgumcenu. Jāiesniedz tehniskajā 

piedāvājumā izmantojamo materiālu apraksts; 

9.4.  Ja pretendents veic pasākumus kvalitātes vadībai, kā arī ūdens un energoresursu 

taupīšanai un atkritumu apsaimniekošanai un vides aizsardzībai atbilstoši tehniskajām 

specifikācijām, pretendents to apliecina ar Eiropas sertifikācijas standartiem atbilstošas 

sistēmas sertifikāta kopiju. Kā pierādījumu pretendenta spējai nodrošināt vides 

aizsardzības pasākumus pretendents var apliecināt ar reģistrāciju vides pārvaldības un 

audita sistēmā (EMAS), kā arī Latvijas vai citas ES dalībvalsts kompetentās institūcijas 

sertifikātu, kas apliecina pretendenta atbilstību ES vai starptautiskajiem vides vadības 

sistēmas standartiem, vai ekvivalentu dokumentu. 

9.5. Apliecinājums par piedāvāto garantijas termiņu visu veikto darbu izpildei, izmantotajiem 

materiāliem un uz uzstādītajām iekārtām, kas nav īsāks par 24 mēnešiem.  

9.6. Pretendents tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši (11.pielikums) Exel sagatavotiem 

būvniecības apjomiem. Elektroniskā datu nesējā atbilstoši punkta 7.6. parasībām paraksta 

ar drošu elektronisko parakstu. 

 

10.    Finanšu piedāvājuma dokumenti:  

10.1. Pretendenta finanšu piedāvājums (7.pielikums), kurā norādīta cena, par kādu tiks veikti 

tehniskajās specifikācijās un vienkāršotās renovācijas dokumentācijā norādītie būvdarbi. 

Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), 

atsevišķi norādot PVN un līguma summu, ieskaitot PVN; 

10.2. Būvdarbu veikšanas tāmes (11.pielikums), kurās jāietver visas ar būvdarbu veikšanu 

saistītās izmaksas, visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto 

darbu izpildi atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem tiesību aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. Datu failu 

paraksta elektroniski un pievieno nolikuma 7.6.punktā minētajā elektroniskajā datu nesējā.  

10.3. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver pilnu būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tai 

skaitā iespējamos sadārdzinājumus, neparedzētus darbus. 

10.4. Pretendenta sagatavots un parakstīts apliecinājums, ka finanšu piedāvājumā ietvertas 

būvdarbu izmaksas, kuras ir saistītas ar paredzamā līguma izpildi, tai skaitā izmaksas, kas 

saistītas ar būvlaukuma ierīkošanu (teritorijas norobežošana, darbinieku dzīvojamie 

konteineri, pārvietojamās WC, ēkas iedzīvotāju drošas pārvietošanas organizēšana, 

apsardze).  

10.5. Finanšu piedāvājuma tāmes un darbu veikšanas grafiks jāiesniedz arī elektroniskā 

formā (Excel formātā, 11.pielikums), datu failu pievienojot nolikuma 7.6.punktā minētajā 

elektroniskajā datu nesējā.  

10.6. Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā būvdarbu summa ir galīga un būvdarbu 
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līguma izpildes laikā nevar tikt pārskatīta. 

 

PRETENDENTU IZVĒLES KRITĒRIJI, VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN 

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

11. Vērtēšanas kārtība  

11.1. Piedāvājumu izvērtēšanu Pasūtītājs veic šādos secīgos posmos: 

11.1.1 Piedāvājumu noformējuma pārbaude: pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un 

noformēts atbilstoši nolikuma prasībām. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nav 

noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām, vērtē piedāvājuma noformējuma trūkumu 

būtiskumu un lemj par pretendenta tālākās dalības iespējām iepirkumā; 

11.1.2. Kvalifikācijas prasību atbilstības pārbaude: pārbauda, vai ir iesniegti pretendentu 

atlases dokumenti un vai pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām 

prasībām. Gadījumā, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas 

kvalifikācijas novērtēšanai, vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju vai pretendenta 

kvalifikācija neatbilst izvirzītajām prasībām, piedāvājums tiek noraidīts; 

11.1.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: pārbauda vai pretendenta piedāvājums 

atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, vai ir iesniegti tehniskā vai finanšu 

piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas 

prasībām. Neatbilstības gadījumā piedāvājums tiek noraidīts; 

11.1.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana: pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko 

kļūdu un vai piedāvājums atbilst vidējām tirgus cenām. Konstatētās aritmētiskās kļūdas 

Pasūtītājs labo, par ko informē Pretendentu. Vidējai tirgus cenai neatbilstošos 

piedāvājumus noraida; 

11.1.5. Piedāvājuma izvēle atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijam: sarindo piedāvājumus 

noteiktā secībā atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam. 

11.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Pretendentam, 

kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un, kura piedāvājums atzīts par 

saimnieciski visizdevīgāko. 

 

11.3. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana 

11.3.1. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks noteikts saskaņā ar šādiem 

nosacījumiem un vērtēšanas kritērijiem: 

Nr. 

p.k

. 

Kritēriji Kritērijam 

piešķiramais 

maksimālais 

punktu skaits 

Kritērija vērtības noteikšanas 

metodika  

1. Finanšu piedāvājums 80 Viszemākā cena/Piedāvātā 

cena x 80 

2. Darbu izpildes termiņš 20 Visīsākais termiņš/Piedāvātais 

termiņš x 20 

11.3.2. Piedāvājums, kurš kopvērtējumā ieguvis vislielāko punktu skaitu, tiks atzīts par 

saimnieciski visizdevīgāko.  

 

PASŪTĪTĀJA UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

12. Pasūtītājam ir šādas tiesības un pienākumi 

12.1. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt piegādātāju atlases procedūru, ja tam 

ir objektīvs pamatojums. 

12.2. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 
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12.3. Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

12.4. Paziņot visiem Pretendentiem par piegādātāju atlases procedūras rezultātiem 3 (trīs) 

darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

12.5. Protokolēt piegādātāju atlases procedūras norisi, protokolos atspoguļojot piegādātāju 

atlases procesa gaitu. 

 

13. Pretendentam ir šādas tiesības un pienākumi 

13.1. Pretendents var rakstveidā pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja pieprasījums 

Pasūtītājam iesniegts savlaicīgi. Pieprasījums adresējams Pasūtītāja kontaktpersonai. 

13.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku. 

13.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. 

13.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniegt papildu 

informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja Pasūtītājs to pieprasa.  

 

LĪGUMS 

 

14. Iepirkuma līguma slēgšana 

14.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu 

(9.pielikums). 

14.2. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta 

nosacījumiem, tie jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma 

projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā. 

14.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu pēc dzīvokļu īpašnieku 

atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemtā lēmuma par piedāvājuma izmaksām 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai.   

14.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu 

slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 

vai izbeigt atlases procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

PIELIKUMI 

1.pielikums Pieteikums dalībai piegādātāju atlases procedūrā 

2.pielikums Tehniskā specifikācija (pievienota atsevišķā failā) 

3.pielikums Pretendenta pieredzes apraksts 

4.pielikums 

5.pielikums 

Speciālistu pieredzes apraksts 

Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts 

6.pielikums Laika grafiks būvdarbiem  

7.pielikums Finanšu piedāvājums 

8.pielikums 

9.pielikums 

Pretendenta piedāvātais personāls 

Iepirkuma līguma projekts 

10.pielikums 

11.pielikums 

Objekta apsekošanas lapa 

Būbdarbu veikšanas tāme (Exel) Tehniskais piedāvājums.  
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1.pielikums 

Piegādātāju atlases “Energoefetivitātes paaugstināšanas 

būvdarbi daudzddzīvokļu dzīvojamā mājā 

Tukuma novads, Tukums Meža ielā 10” 

nolikumam 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI PIEGĀDĀTĀJU ATLASES PROCEDŪRĀ 

__________________                                                                    

Vieta 

__________________ 

Datums 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds  

Reģistrācijas numurs/personas kods  

Adrese  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

 

Kontaktpersona  

Vārds, Uzvārds  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā.  

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar nolikumu un piekrītam visiem tajā minētajiem 

nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.  

Apliecinām, ka uz mums neattiecas nolikumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.  

Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

Ar šo apliecinu visu piedāvājumā iekļauto dokumentu (1) kopiju, (2) norakstu, (3) izrakstu 

pareizību. 

 
Paraksta persona ar pārstāvības tiesībām  vai pretendenta pilnvarotā persona: 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

                                                                        z.v. 

Datums  
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2.pielikums 

Tehniskā specifikācija (pievienota atsevišķā failā) 

 

Iepirkuma nolikumā, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā minētās tirdzniecības markas un preču 

izcelsme, sagatavojot piedāvājumu, var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. 

Ekvivalence tiks noteikta, vadoties pēc Būvprojektā noteiktajiem datiem, tehnisko parametru, 

funkcionālo īpašību atbilstības.  

Gadījumā, ja Pretendents savā piedāvājumā piedāvā izmantot ekvivalentus (aizstāt Iepirkuma 

nolikumā norādītos izstrādājumus ar līdzvērtīgiem (ekvivalentiem) vai 

labākiem)  izstrādājumus, Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno atsauci uz 

izstrādājuma ražotāja vai oficiālā izplatītāja interneta mājas lapu, kurā pieejama visa tehniskā 

informācija par piedāvājumā iekļautajiem alternatīvajiem izstrādājumiem vai pievieno to 

piedāvājumam. Informācija jāsniedz tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par 

piedāvātā izstrādājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. Informācijai 

jābūt pieejamai latviešu valodā.  
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3.pielikums  

Piegādātāju atlases “Energoefetivitātes 

paaugstināšanas būvdarbi daudzddzīvokļu 

dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums 

Meža ielā 10”  nolikumam 

 

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS 

 

Nr. 

p.k. 

Būvobjekta 

nosaukums un īss 

raksturojums 

Veikto  

būvdarbu 

apraksts, uzrādot veikto 

darbu apjomus 

 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un  

kontaktpersona) 

Darbu uzsākšanas 

un pabeigšanas 

gads un mēnesis 

     

 

Apliecinām, ka tabulā norādītie darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši noslēgto iepirkumu 

līgumu noteikumiem. 
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4.pielikums 

Piegādātāju atlases “Energoefetivitātes 

paaugstināšanas būvdarbi daudzddzīvokļu 

dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums 

Meža ielā 10” nolikumam 

 

SPECIĀLISTU PIEREDZES APRAKSTS 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds un 

specialitāte 

Būvobjekta 

nosaukums un īss 

raksturojums 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un  

kontaktpersona) 

Darbu uzsākšanas un 

pabeigšanas gads un 

mēnesis 
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5.pielikums 

Piegādātāju atlases “Energoefetivitātes 

paaugstināšanas būvdarbi daudzddzīvokļu 

dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums 

Meža ielā 10” nolikumam 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS 

 

Nr.p.k

. 
Visu apakšuzņēmēju 

nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona 

Informācija par apakšuzņēmējiem, kuriem plānots nodot 

izpildei 10% (desmit procentus) no kopējā līguma vai 

lielāku daļu 

Nododamo darbu 

apjoms (% no 

Būvniecības 

kopējās cenas) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 

būvniecības darbu apraksts 

1.    

2.    

3.    

 

 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

                                                                        z.v. 

Datums  

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

6.pielikums  

                  Piegādātāju atlases “Energoefetivitātes 

paaugstināšanas būvdarbi daudzddzīvokļu 

dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums 

Meža ielā 10” nolikumam 

  

LAIKA GRAFIKS BŪVDARBIEM 

__.___.________. 

 Objekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums, Meža iela 10    

 Objekta adrese: Tukuma novads, Tukums Meža iela 10                 

 Izpildītājs: _________________                    

Nr. 

p.k. 
Darba nosaukums 

D
a

rb
ie

ti
lp

īb
a

 c
/s

 

C
il

v
ēk

u
 s

k
a

it
s 

D
a

rb
a

 i
lg

u
m

s 
d

ie
n

ā
s Nedēļas 

Lī
gu

m
a 

sl
ēg

ša
n

a,
 b

ū
va

tļ
au

ja
s 

sa
ņ

em
ša

n
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 … 

1 
Būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpilde  
  

 
 

         
    

  
 

  

2 
Būvlaukuma sagatavošanas 

darbi   
    

  
 

                  
    

    
 

    

3 Cokola apdare                                         

4 Ēkas apmales izbūvēšana                                          
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5 
Ārsienu fasādes siltināšana un 

renovācija   
    

  
 

                  
    

    
 

    

6 
Bēniņu/jumta pārseguma 

siltināšana un renovācija   
    

  
 

                  
    

    
 

    

7 Jumta seguma maiņa  

  

                    

8 Logu un durvju bloku nomaiņa                                         

9 

Dažādi darbi (sastatņu 

montāža/demontāža, būvgružu 

savākšana, apkures sistēmas 

balansēšana, cauruļvadu 

siltināšana un tml.) 

 

  

 

 

         

    

  

 

  

10 
Apkures un inženiertīklu 

sistēmu renovācija  
  

 
 

         
    

  
 

  

11 
Projektā paredzamie ventilācijas 

sistēmas renovācijas darbi  
  

 
 

         
    

  
 

  

12 Nodošana ekspluatācijā                        

                           

 

Sastādīja _________________________________________________   

(paraksts, atšifrējums) 
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   7.pielikums 

Piegādātāju atlases “Energoefetivitātes 

paaugstināšanas būvdarbi daudzddzīvokļu 

dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums 

Meža ielā 10” nolikumam 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

PIEGĀDĀTĀJU ATLASES PROCEDŪRĀ 

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums Meža iela 10” 

 

Pretendents: _______________________________________________________ 

     (nosaukums, reģistrācijas nr.) 

 

Piedāvājam veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma novads, Tukums Meža iela 10 vienkāršotu 

renovāciju, atbilstoši piegādātāju atlases procedūras nolikuma pielikumā pievienotā līguma projekta 

noteikumiem, par piedāvājuma cenu: 

 

Piedāvājuma kopējā cena EUR bez PVN _____________________________________________  
(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)  

 

Pievienotās vērtības nodoklis EUR ______________________________________________________  
(vārdos un skaitļos)  

 

Piedāvājuma cena EUR ar PVN ________________________________________________________  
(piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)  

 

 

Pretendenta piedāvātais garantijas laiks (mēneši): _______ (__________).  

 

 

Piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš (nedēļas): _____ (______) no iepirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas.  

 

 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

                                                                        z.v. 

Datums  
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8.pielikums 

Piegādātāju atlases “Energoefetivitātes 

paaugstināšanas būvdarbi daudzddzīvokļu 

dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums 

Meža ielā 10” nolikumam 

 

Pretendenta piedāvātais personāls 

PRETENDENTA PIEDĀVĀTAIS PERSONĀLS  

 

Nr. 

p.k. 

Vārds, 

Uzvārds, 

personas 

kods 

Amata nosaukums 

līguma izpildē 

Sertifikāta 

Nr./ izglītības 

dokumenta 

Nr. 

Sertifikāta 

nosaukums/ 

izglītības 

dokumenta 

nosaukums 

1.  atbildīgais būvdarbu vadītājs   

…     
 

*Sarakstā norāda tos speciālistus, kurus konkrētajā Iepirkumā Pretendents plāno iesaistīt līguma 

izpildē.  

 

 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

                                                                        z.v. 

Datums  
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9.pielikums 

Piegādātāju atlases “Energoefetivitātes 

paaugstināšanas būvdarbi daudzddzīvokļu 

dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums 

Meža ielā 10” nolikumam 

Iepirkuma līguma projekts 

BŪVDARBU LĪGUMS 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________ juridiskā adrese 

_________________________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem 

rīkojas valdes loceklis __________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas 

Nr. ______________, juridiskā adrese _________________________, turpmāk tekstā – 

„Uzņēmējs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis __________________, no 

otras puses,  

turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi 

arī „Puse”, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas [adrese] dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē 

nolemto par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā, noslēdz 

sekojoša satura līgumu, turpmāk – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un 

tiesību pārņēmējiem: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas 

_________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums 

______________), turpmāk tekstā – „Objekts”, energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo būvdarbu kopumu, turpmāk 

tekstā – „Darbi”. 

1.2. Darbus Uzņēmējs veic ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanas un 

normatīvo aktu prasības, Līguma noteikumus un Līguma pielikumā esošos 

dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai: 

1.2.1. Objekta būvprojektu vai fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma 

karti ar pielikumiem (krāsu pase, galvenie konstruktīvie mezgli, būvdarbu 

organizācijas shēma u.c.), turpmāk tekstā – „Projekta dokumentācija”, 

kas saskaņota ___________ būvvaldē 20___. gada ___. _____________ 

(Pielikums Nr. 1); 

1.2.2. Darbu izpildes grafiku (Pielikums Nr. 2); 

1.2.3. Darbu izmaksu aprēķinu – tāmi, turpmāk tekstā – „Tāme” (Pielikums 

Nr. 3). 

1.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 

īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta Ministru kabineta 2022.gada 

14.jūlija noteikumos Nr.460 Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības 

mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes 

uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 

uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 

izmantošanu" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu ietvaros. DME projekta Nr. __________. 
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2. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti 

2.1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam 

iesniedz: 

2.1.1. Uzņēmumu reģistra izziņu par paraksttiesīgajām personām; 

2.1.2. rīkojuma par darba drošību, darba aizsardzību un ugunsdrošību atbildīgās 

personas iecelšanu Objektā apliecinātu kopiju; 

2.1.3. Darbu veikšanas projektus tādiem būvdarbiem, kas atbilst Latvijas 

būvnormatīva LBN 310-1 2.punkta nosacījumiem.  

2.1.4. Līguma 8.punkta noteikumiem atbilstošu būvuzņēmēja un būvspeciālistu 

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, būvuzņēmēja visu 

risku apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmiju apmaksu pilnā 

apmērā apliecinošus dokumentus; 

2.1.5. Līguma 8.punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja līgumsaistību izpildes 

garantijas dokumentu, ja Pasūtītājs nav paziņojis par Darbu izpildes 

nodrošināšanai paredzētās samaksas ieturējumu; 

2.1.6. Ja Līgums paredz priekšapmaksu, Līguma 8.punkta noteikumiem 

atbilstošu priekšapmaksas (avansa maksājuma atmaksas) garantijas 

dokumentu. 

2.2. Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līguma izpildei nepieciešamās 

garantijas, atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā. 

 

3. Darbu uzsākšana un izpildes termiņš  

3.1. Uzņēmējs Darbu veikšanu Objektā uzsāk nekavējoties pēc tam, kad iestājušies visi 

zemāk norādītie nosacījumi: 

3.1.1. pēc Līguma 4.5. punktā paredzētā avansa maksājuma saņemšanas, ja 

Līgums paredz priekšapmaksu; 

3.1.2. Objekta būvlaukums nodots Uzņēmēja valdījumā saskaņā ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu (Pielikums Nr. 4). 

3.2. Uzņēmējs savlaicīgi plāno un saņem no kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm 

un trešajām personām visus Līguma pienācīgai izpildei nepieciešamās atļaujas un 

saskaņojumus (stalažu izvietošana, rakšanas darbi utml.). Ja atļaujas vai 

saskaņojuma izsniegšanai valsts vai pašvaldības iestāde pieprasa Pasūtītāja 

iesniegumu, Pasūtītājs apņemas 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Uzņēmēja 

pieprasījuma saņemšanas izsniegt Uzņēmējam nepieciešamās pilnvaras tāda 

iesnieguma iesniegšanai. 

3.3. Visus Līgumā paredzētos Darbus Uzņēmējs izpilda Darbu izpildes grafikā 

noteiktajos termiņos, kuru tecējums uzsākas pēc Darbu uzsākšanas atbilstoši 

Līguma 3.1. punktam. Uzņēmējam ir pienākums ievērot katru noteikto Darbu 

izpildes laika starptermiņu, kā tas noteikts šī līguma pielikumā – Darbu izpildes 

grafikā. 

3.4. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Darbu izpildes grafikā noteiktie termiņi 

ir noteikti pieņemot, ka Darbus Uzņēmējs veic darba dienās no plkst. _________ 

līdz plkst. _________. Atkāpes no šajā Līguma punktā noteiktā Darbu veikšanas 

laika ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

3.5. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs, kuru norisi 

nodrošina Pasūtītājs. Būvsapulces notiek vismaz vienu reizi nedēļā, būvsapulces 

dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un 



23 

 

tie ir obligāti izpildāmi Uzņēmējam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu. Pusēm ir 

pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcēs. 

3.6. Par jebkādu iespējamo Darbu izpildes grafikā norādīto termiņu kavējumu, 

neatkarīgi no šāda iespējamā kavējuma iemesla, Uzņēmēja pienākums ir rakstveidā 

informēt Pasūtītāju nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas var radīt termiņu 

kavējuma risku (tomēr šāda Pasūtītāja informēšana neatbrīvo Uzņēmēju no 

pienākuma izpildīt Darbus Darbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos un nerada 

pamatu termiņu pagarinājumam, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus). 

Uzņēmēja pienākums ir vienmēr pielikt vislielākās pūles un veikt visas 

nepieciešamās darbības, lai minimizētu jebkādu Darbu izpildes un/vai citu saistību 

izpildes kavējumu, neatkarīgi no šāda kavējuma iemesliem. Ja Pasūtītājs pamatoti 

uzskata, ka Uzņēmējs neizpildīs Darbus vai to attiecīgo daļu Darbu izpildes grafikā 

noteikto termiņu ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām 

tiesībām, ir tiesīgs dot Uzņēmējam saistošu rīkojumu paātrināt Darbu izpildi, tostarp 

nodrošināt papildus resursus un darbaspēku, un Uzņēmēja pienākums ir izpildīt šādu 

Pasūtītāja rīkojumu. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka 

Uzņēmējam nav tiesību prasīt jebkādu papildus atlīdzību vai kompensāciju par 

jebkādiem Uzņēmēja veiktiem īpašiem vai papildus pasākumiem un darbībām, kas 

vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie sākotnēji noteiktajiem Darbu 

izpildes termiņiem (tai skaitā, bet ne tikai, darbiniekiem izmaksātās piemaksas par 

virsstundu darbu, nakts darbu u.tml., izņemot gadījumus, ja pie šāda termiņu 

kavējuma vainojams Pasūtītājs vai nepārvaramas varas apstākļi, kurus iepriekš 

nevarēja paredzēt vai novērst un tie ilgst vairāk kā 3 (trīs) dienas.   

 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam samaksu __________ 

EUR (__________________ euro) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa, 

pievienotās vērtības nodoklis EUR (__________________ euro) apmērā, līguma 

kopējā summa EUR (__________________ euro) apmērā. Pievienotās vērtības 

nodokļa samaksu Pasūtītājs veic Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Šajā punktā noteiktā Līguma 

summa DME projekta ietvaros paredz attiecināmās izmaksas __________ EUR 

(____________ euro) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās 

vērtības nodoklis EUR (__________________ euro) apmērā un neattiecināmās 

izmaksas __________ EUR (____________ euro) apmērā, bez pievienotās vērtības 

nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis EUR (__________________ euro) apmērā. 

4.2. Līguma summā ir iekļautas: 

4.2.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, Tāmē 

atspoguļotās izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un 

saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru 

izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas 

un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, energo un citiem resursiem 

(izņemot elektrību un ūdensapgādi, ko nodrošina un apmaksā Pasūtītājs), 

atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti 

Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas 

izmaksas; 

4.2.2. vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, būvlaukuma sagatavošanas, 

norobežošanas un apsardzes izdevumi, materiālu uzglabāšanas, būvgružu 

izvešanas, Objekta teritorijas sakārtošanas, apdrošināšanas, bankas 

garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī mērījumu, iezīmēšanas, Darbu 

sadārdzinājuma un visi citi izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi; 
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4.2.3. izmaksas, kas saistītas ar iespējamo defektu un/vai trūkumu novēršanu; 

4.2.4. Uzņēmēja virsizdevumi un peļņa. 

4.3. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir izpētījis Objektu, kurā tiks veikti  

Darbi, Pasūtītāja iesniegto Projektu un citus ar to saistītos dokumentus un 

informāciju, un iepazinies ar visiem darbu veikšanas apstākļiem. Uzņēmēja 

piedāvājums ietver visus pastāvīgos būvdarbus, pagaidu darbus, palīgdarbus, un 

visas citas izmaksas, kas visi kopā ir pietiekamas, lai pamatojoties uz Līguma 

dokumentiem konkrētajos apstākļos Objektā izpildītu un pabeigtu šajā Līgumā 

paredzēto Darbu kopumu. Ja kāda konkrēta būvizstrādājuma un/vai būvdarbu veida 

izmaksas nav skaidri aprakstītas un/vai ietvertas līguma pielikumā, būvizmaksu 

aprēķinos – tāmēs, bet pēc šī Līguma nosacījumiem tie ir nepieciešami lai pabeigtu 

un nodotu Pasūtītājam Darbus, tad tādus būvizstrādājumus Uzņēmējs piegādās un 

izbūvēs Objektā par saviem līdzekļiem 

4.4. Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Uzņēmēja veiktie 

Darbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., Darbi tiks veikti atbilstoši 

Projekta dokumentācijai un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un 

piemērojamo standartu prasībām. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un 

visaugstākajā profesionālajā līmenī. Strīdi par Darbu atbilstību Līguma 

noteikumiem tiek risināti Līguma 7.15. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.5. Ja Uzņēmējam Darbu veikšanai ir nepieciešams avanss, Pasūtītājs 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no 

Uzņēmēja samaksā Uzņēmējam avansu ___ % (________ procentu) (avansa 

maksājums nevar būt lielāks kā 35% no Līguma 4.1.punktā norādītās līguma 

summas) apmērā no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas. Uzņēmējam ir 

tiesības saņemt avansa maksājumu, ja vienlaikus ar avansa rēķinu Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam Līguma 8.punktam atbilstošu priekšapmaksas (avansa 

maksājuma atmaksas) garantijas dokumentu Avansa rēķinu Uzņēmējs izsniedz 

Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. 

 

4.6.  Atlikusī Līguma summa tiek samaksāta Uzņēmējam pa daļām vairākos 

maksājumos. Kārtējais maksājums tiek veikts vienu reizi kalendārajā mēnesī 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc Būvniecības ikmēneša izpildes akta par padarītajiem 

darbiem, turpmāk tekstā – „Būvniecības ikmēneša izpildes akts” (Pielikums 

Nr. 5), abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. 

 

4.7. Puses vienojas, ka no katras Būvniecības ikmēneša izpildes aktā apstiprinātās 

Darbu summas atbilstoši šīs summas procentuālajam lielumam no visas līguma 

samaksas summas, tiek ieturēta un dzēsta proporcionāla avansa summas daļa. 

Uzņēmēja pienākums ir atspoguļot rēķinā avansa maksājuma dzēšanu. 

4.8. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Uzņēmējam 

10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Uzņēmējs ir izpildījis visus ar Līgumu 

nolīgtos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir saņēmis atzinumu 

no AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” (turpmāk – Altum) par visas 

izpilddokumentācijas gatavību objekta nodošanai ekspluatācijā pēc Altum 

veiktajām būvniecības kvalitātes un tehniskās dokumentācijas pārbaudēm, Puses 

ir parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (ietverot saskaņojumu 

ar būvvaldi) un  Uzņēmējs ir izrakstījis galīgo rēķinu. Uzņēmējam ir tiesības 

saņemt pēdējo maksājumu, ja vienlaikus ar galīgo rēķinu Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam Līguma 8.punktam atbilstošu garantijas laika saistību izpildes 

garantijas dokumenta oriģinālu un tās līguma apmaksu pilnā apmērā apliecinošu 

dokumentu. 
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4.9. Pēdējā attiecināmo izmaksu maksājuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 10 % 

(desmit procentiem) no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas attiecināmo 

izmaksu apmēra. Uzņēmējs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj 

veikt līguma punktam 4.6. atbilstošus maksājumus, ja visu saskaņā ar Līgumu 

izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90 % (deviņdesmit 

procentus) no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas attiecināmām 

izmaksām. Uzņēmējs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot Līguma 9.2. punktā 

minētos nokavējuma procentus vai celt jebkādas citas pretenzijas. Atlikušo 

Līguma summas daļu Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt tikai pēc galīgā Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas saskaņā ar galīgo rēķinu. 

4.10. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. 

Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis 

savā bankā. 

4.11. Puses vienojas, ka Līgums ir gala cenas līgums. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam tikai 

par faktiski izpildīto un Pasūtītājam ar abpusēji parakstītu Būvniecības ikmēneša 

izpildes aktu nodoto Darbu apjomu no Līgumā noteiktajiem Darbiem. 

4.12. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un 

Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai 

kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summu, kas noteikta Līguma 4.1. punktā, 

Uzņēmējam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem pabeigtiem 

Darbiem. 

4.13. Pasūtītājam, par to rakstiski informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam 

maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Uzņēmējam ir pienākums maksāt kā 

zaudējumus un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī Pasūtītājam, 

ir tiesības no Uzņēmējam maksājamām atlīdzības summām ieturēt summas, kas 

atbilst Uzņēmēja veikto Darbu, piegādāto, pielietoto un/vai uzstādīto materiālu 

un/vai iekārtu summām, ja šādi Darbi un/vai piegādātie, pielietotie un/vai uzstādītie 

materiāli un/vai iekārtas satur defektus un/vai trūkumus, kurus Uzņēmējs nenovērš 

vai atsakās novērst Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.14. Uzņēmējs izraksta rēķinus atsevišķi par Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma 

summas attiecināmo izmaksu daļu un atsevišķi par neattiecināmo izmaksu daļu. 

Izrakstot rēķinus Uzņēmējs ievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma 

“Par grāmatvedību” prasības. 

4.15. Par Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas attiecināmo izmaksu daļu 

Uzņēmējs izraksta atsevišķus rēķinus pakalpojuma saņēmējiem - dzīvokļu 

īpašnieku kopības daļai, atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir 

saimnieciskās darbības veicēji, dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība un atsevišķus 

rēķinus tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas projekta finansēšanā piedalās ar savu 

līdzfinansējumu.  

4.16. Rēķinos jānorāda: 

4.16.1. Maksātāja nosaukums: Pasūtītājs; 

4.16.2. Pakalpojuma saņēmējs: Dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku 

kopības daļa, atbilstoši pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma 

saņēmēju sarakstu Uzņēmējam iesniedz Pasūtītājs); 

4.16.3. šī Līguma numurs; 

4.16.4. DME projekta numurs; 

4.16.5. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par 

grāmatvedību” prasībām; 
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4.16.6. avansa rēķinā ir jānorāda, ka tas ir avansa rēķins, bet pārējos rēķinos - 

Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta numurs un periods, par kuru 

tiek izrakstīts rēķins. 

 

5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

Uzņēmējs apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un iepazinies ar Iepirkuma 

dokumentāciju, t.sk., tehnisko dokumentāciju (Energoaudita pārskatu sagatavotu saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un ietverot Ministru kabineta 

2022.gada 14.jūlija noteikumos Nr.460 Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības 

mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 

1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi" noteikto 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros pielikumā minēto informāciju, 

tehniskās apsekošanas atzinumu, būvprojekta dokumentāciju), ar apstākļiem, kas varētu 

ietekmēt Darbu izpildi, t.sk.,  bet ne tikai, Objekta būvlaukuma un pievedceļu izvietojumu, 

Objektā esošās  būves un konstrukcijas, to pašreizējo vizuālo stāvokli, objekta teritorijā 

izvietotās virszemes inženierkomunikācijas, to pašreizējo vizuālo stāvokli, kā arī ar esošo 

būvdarbu apjomā iekļauto virszemes   inženierkomunikāciju izvietojumu un atzīst tos par 

atbilstošiem saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem. 

5.1. Darbu veikšanas procesā Uzņēmējam ir tiesības izmantot tikai tādus materiālus, 

iekārtas un/vai tehnoloģijas, kuru pielietošana noteikta Projekta dokumentācijā, un 

kuri atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām, ir Latvijas nacionālā 

standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie novērtējumi, kopējās 

tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, ko izveidojušas Eiropas 

standartizācijas institūcijas. Uzņēmējam pēc Pasūtītāja un/vai būvuzrauga 

pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu būvlaukumā esošo materiālu 

un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus. Uzņēmējs nav tiesīgs Projekta 

dokumentācijā paredzētos materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas aizstāt ar citiem 

materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām, ja vien Puses rakstveidā par to nav 

vienojušās un materiāli, tehnoloģijas un/vai iekārtas tiek aizstātas ar ekvivalentiem 

izstrādājumiem (Projekta dokumentācijā noteiktajiem datiem, tehniskajiem 

parametriem, funkcionālajām īpašībām līdzvērtīgiem vai labākiem). 

5.2. Ja būvizmaksas aprēķinos – tāmēs paredzētie materiāli, tehnoloģijas un/vai iekārtas 

atšķiras no Projektā paredzētajiem, Uzņēmējam ir jāizmanto Projekta 

dokumentācijā paredzētie materiāli, tehnoloģijas un/vai iekārtas. Ja šo atšķirību dēļ 

Uzņēmējam rodas papildus izmaksas, Uzņēmējam ir pienākums tās segt no saviem 

līdzekļiem un Uzņēmējam nav tiesību pieprasīt un saņemt papildus samaksu no 

Pasūtītāja. 

5.3. Uzņēmējs patstāvīgi nodrošina un veic visu nepieciešamo būvniecības materiālu, 

piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, komplektēšanu un organizē 

nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu iekārtu, 

materiālu, piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu darba procesā, kas ir saistīti 

ar Uzņēmēja Darbiem. 

5.4. Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 5.2., 5.3. un/vai 5.4. punkta noteikumus un/vai ja 

Pasūtītājam un/vai būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto 

materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līgumam un Uzņēmējs ir 

nosedzis ar citiem būvdarbiem, neuzrādot Pasūtītājam vai būvuzraugam, tad 

Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam un Uzņēmējam ir pienākums veikt tādu 

Darbu, iebūvēto materiālu un/vai būvizstrādājumu atsegšanu. Gadījumā, ja pēc 

šādas atsegšanas atklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Uzņēmēja puses, tad 
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Uzņēmējs sedz visas šādas atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu 

novēršanas izmaksas un par saviem līdzekļiem novērš konstatētos Līguma 

pārkāpumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas 

neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Uzņēmēja puses, tad Pasūtītājs sedz 

visas šādas atsegšanas novēršanas izmaksas, un Darbu izpildes termiņi tiek attiecīgi 

pagarināti par to laika periodu, kāds bija nepieciešams, lai veiktu atsegšanu un 

nosegtu atsegtos būvdarbus. 

5.5. Uzņēmējam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo 

būvniecības izpilddokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo 

normatīvo aktu prasībām, un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, 

būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus 

(segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, 

tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto 

būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.) Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam 

vienlaikus ar Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par jau izpildīto Darbu apjomu. 

5.6. Uzņēmējs apņemas Darbu izpildes gaitā izskatīt Pasūtītāja un/vai būvuzrauga 

rakstiskās pretenzijas par Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un citiem 

no Līguma izrietošajiem jautājumiem un 3 (trīs) darba dienu laikā no katras 

pretenzijas saņemšanas dienas, novērst tajā minētos defektus un/vai trūkumus vai 

sniegt motivētu rakstisku atteikumu. 

5.7. Visus jautājumus ar būvuzraugu par Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem 

un izpildītajiem Darbiem Uzņēmējs risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes. 

5.8. Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo ārējo normatīvo 

aktu, kas reglamentē Darbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu 

atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām. 

5.9. Uzņēmējs apņemas nodrošināt sertificēta un kvalificēta Darbu vadītāja, ________ 

būvvaldē reģistrēta būvdarbu žurnāla un Līguma 1.2. un 5.6. punktā minēto 

dokumentu atrašanos Objektā visā Darbu veikšanas laikā. 

5.10. Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo 

aktu prasībām katru dienu, kad Objektā tiek veikti Darbi, aizpildīt būvdarbu žurnālu. 

5.11. Uzņēmējs Darbu veikšanas laikā nodrošina Pasūtītājam un/vai būvuzraugam brīvu 

piekļuvi Objekta būvlaukumam un Līguma 5.10. punktā minētajai dokumentācijai. 

5.12. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā nodrošina Objektā esošo materiālu, iekārtu un citu tā 

darbinieku, apakšuzņēmēju un/vai personu, kas attiecināmas uz Uzņēmēju, Objektā 

nogādāto materiālo vērtību apsardzi uz sava rēķina, uzņemoties visu risku un 

atbildību (arī nejaušības risku) par lietas/lietu pazušanu, bojāšanu un/vai bojāeju. 

5.13 Sākot ar Darbu uzsākšanas brīdi līdz galīgo Darbu pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas brīdim Uzņēmējs ir materiāli atbild par zaudējumiem vai citām sekām, 

ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis Pasūtītājam vai trešajām personām, 

veicot Darbus Objektā, un apņemas šis sekas nekavējoties novērst vai atrisināt. 

Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā Uzņēmējs zaudējumus sedz uz 

sava rēķina. 

5.14. Uzņēmējs apņemas Līguma samaksas summas ietvaros, bez papildus summu 

prasījumiem no Pasūtītāja, Darbu izpildes gaitā regulāri izvest no Objekta 

būvgružus. Pēc Darbu pabeigšanas (līdz galīgo darbu nodošanas - pieņemšanas akta 

parakstīšanai) Uzņēmējs apņemas izvest no Objekta teritorijas Darbu izpildes gaitā 

radušos būvgružus, kā arī aizvest no Objekta Uzņēmējam piederošo inventāru un 

darba rīkus un sakopt Objekta teritoriju. 
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5.15. Uzņēmējam Līgumā noteikto Darbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, 

kuriem plānots nodot izpildei 10% no kopējā līguma vai lielāku daļu, tikai gadījumā, 

ja tie ir minēti piegādātāju atlases procedūras ietvaros iesniegtajā Uzņēmēja 

piedāvājumā, vai iepriekš rakstveidā saskaņoti ar Pasūtītāju. Uzņēmējs Līguma 

izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā mērā materiāli atbild par 

savu piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, kā arī par viņu pieļautām 

kļūdām, trūkumiem, nepilnībām Darbos. Uzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un 

trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Uzņēmēja piesaistīto 

apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai neizpildes ietvaros. 

5.16. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvuzraugs 

konstatējis (sagatavojot konstatācijas aktu), ka darbu izpildes gaitā atklājas apstākļi 

kurus sākotnēji Pasūtītājs nevarēja paredzēt, kuri nav uzrādīti ēkas tehniskās 

apsekošanas atzinumā un kā rezultātā nav iespējama būvdarbu veikšana atbilstoši 

būvdarbu tehnoloģijai, un iepriekš minēto apstākļu rezultātā Darbu tālākā izpilde 

nav iespējama bez papildus būvdarbu veikšanas, finanšu  un citu resursu piesaistes. 

5.17. Līguma darbības laikā Uzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst 

nomainīt: 

5.17.1. personālu, kuru iesaistījis līguma izpildē un par kuru atlases procedūras 

piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstība atlases 

procedūrā izvirzītajām prasībām ir vērtēta;  

5.17.2. apakšuzņēmēju, uz kura iespējām atlases procedūrā balstījies, lai apliecinātu 

savas kvalifikācijas atbilstību atlases procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; 

5.17.3. apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% no līgumcenas vai 

lielāka, ja tas neatbilst iepriekš minētajā punktā noteiktajam, kā arī iesaistīt vēlāk līguma 

izpildē minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju. 

5.18. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Uzņēmēju 

ar Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un ka Uzņēmējam pret šo 

dokumentāciju pretenziju nav. 

 

5.19. Uzņēmējs ir atbildīgs par 8.punktā (izņemot Līguma 8.11.punktā minēto 

garantiju) minētās apdrošināšanas polises un garantijas spēkā esamību visā Līguma 

darbības laikā.  

 

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītājs nodrošina Darbu veikšanai nepieciešamās elektroapgādes un ūdensapgādes 

pieslēgumus un veic Darbu veikšanai patērētās elektrības un ūdens apmaksu par saviem 

līdzekļiem. Uzņēmēja pienākums ir pieslēgt Objekta elektrosistēmai elektroenerģijas 

skaitītāju, pēc kura rādījumiem notiek elektroenerģijas patēriņa aprēķins un norēķini. 

6.2. Pasūtītājs nodrošina Līguma 2.1.4. punktā minētā dokumenta un būvdarbu procesa 

fiksēšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanu ____________ būvvaldē un 

____________ būvvaldē reģistrētā būvdarbu žurnāla atgriešanu Izpildītājam 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma 2.1.4. punktā minētā dokumenta saņemšanas 

no Uzņēmēja. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot 

Uzņēmēju, pārtraukt Darbu veikšanu Objektā uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par 

nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. Sagatavojot un iesniedzot 

Uzņēmējam šādu dokumentu tajā jābūt uzrādītam būvdarbu vai būvdarbu daļas 

pārtraukšanas iemeslam. Dokumentu paraksta Pasūtītājs un Būvuzraugs. Ja būvdarbu vai 

būvdarbu daļas pārtraukšanas iemesls nav saistīts ar būvdarbiem, bet trešo personu 

radītiem apstākļiem, papildus jāpievieno dokuments, ko parakstījusi trešā persona. Šādā 
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gadījumā attiecīgi tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš par attiecīgo dienu skaitu. Ja 

Darbi Objektā tiek pārtraukti ilgāk par 10 (desmit) darba dienām vienā reizē vai 30 

(trīsdesmit) darba dienām Līguma darbības laikā kopumā, Pasūtītājam ir pienākums 

samaksāt Uzņēmējam par faktiski paveiktajiem Darbiem un par apmaksātajiem 

materiāliem. Šajā Līguma punktā noteiktā samaksa Pasūtītājam jāveic saskaņā ar Līguma 

noteikumiem pēc Darbu pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā. 

6.4. Gadījumā, ja pēc Darbu pieņemšanas, Pasūtītājs parakstītajā Būvniecības ikmēneša 

izpildes aktā atklāj darbu, kurš Objektā nav izpildīts un/vai Būvniecības ikmēneša izpildes 

aktā iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai trūkumus un/vai ir neatbilstošs Projekta 

dokumentācijai, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Uzņēmēju, ir tiesības līdz saistību 

izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākošā maksājuma, kas maksājams 

Uzņēmējam, ieturēt summu, kas atbilst Uzņēmēja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar 

defektiem un/vai trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši Projekta dokumentācijai izpildīto 

Darbu vērtībai. Būvniecības ikmēneša izpildes akta un/vai citu dokumentu parakstīšana no 

Pasūtītāja puses, neatbrīvo Uzņēmēju no Darbu atbilstības Līguma noteikumiem 

garantēšanas un nodrošināšanas. 

6.5. Pasūtītājs nodrošina Darbu būvuzraudzību, ko veic ________________, vienotais 

reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ______________, 

darbinieks _______, tālr. ________, e-pasts:_______. 

6.6. Pasūtītājam ir tiesības ne biežāk, kā reizi nedēļā pieprasīt no Uzņēmēja rakstiskas ziņas par 

darbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem, kas norādīti Darbu izpildes grafikā. Uzņēmējs 

apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža 

rakstveidā sniegt Pasūtītājam šajā Līguma punktā minētās ziņas. 

6.8. Pamatojoties uz būvuzrauga iesniegumu/konstatācijas aktu Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt 

darbu izpildes termiņu, ja iestājušies 5.16.punktā minētie apstākļi.  Šis nosacījumus nav 

attiecināms gadījumā, ja Darbu pārtraukšanu pieprasa trešā persona. 

6.9. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja Uzņēmēja 

izpildītie Darbi neatbilst Līguma noteikumiem. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba 

dienu laikā nozīmēt citu būvdarbu vadītāju un iesniegt Pasūtītājam un ________ būvvaldei 

dokumentus. 

6.10. Pasūtītājam ir pienākums sagatavot un nosūtīt ziņojumu (kuru parakstījis Pasūtītājs un 

Pasūtītāja būvuzraugs) Altum par visas izpilddokumentācijas gatavību objekta nodošanai 

ekspluatācijā, lai Altum varētu veikt būvniecības kvalitātes un tehniskās dokumentācijas 

pārbaudi, un sniegt atzinumu. 

6.11. Pasūtītājam ir pienākums veikt uzraudzību un pārliecināties, lai visā Līguma darbības 

laikā Uzņēmējam ir spēkā esošas 8.punktā (izņemot Līguma 8.11.punktā minēto 

garantiju) noteiktās garantijas un apdrošināšanas polises. 

 

 

7. Darbu pieņemšanas kārtība 

7.1.      Darbu izpildes termiņi un galīgais Darbu izpildes termiņš ir norādīts Darbu izpildes grafikā 

un atkāpes no tā ir pieļaujamas tikai Līgumā noteiktajos gadījumos. 

7.2.    Uzņēmējam ir pienākums līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par izpildītajiem Darbiem iepriekšējā kalendārajā mēnesī. 

Gadījumā, ja Uzņēmējs Būvniecības ikmēneša izpildes aktu neiesniedz šajā Līguma punktā 

noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības to neizskatīt līdz kārtējā mēnesī izpildīto darbu 

Būvniecības ikmēneša izpildes akta izskatīšanai, ar nosacījumu, ka šāds kārtējais Būvniecības 

ikmēneša izpildes akts ir iesniegts Pasūtītājam šajā Līguma punktā   noteiktajā termiņā. 



30 

 

7.3.   Puses vienojas, ka Uzņēmējam Būvniecības ikmēneša izpildes akts pirms iesniegšanas 

Pasūtītājam ir jāsaskaņo ar būvuzraugu, saņemot tā paraksta oriģinālu uz dokumenta iesējuma 

oriģināla. Būvuzrauga rakstisks Būvniecības ikmēneša izpildes akta saskaņojums nav 

uzskatāms par Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses 

7.4.  Uzņēmējs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu  bez būvuzrauga 

paraksta un/vai gadījumā, ja mēnesi nav izstrādāta, parakstīta un novietota Objektā 

būvniecības izpilddokumentācija par iepriekšējo kalendāro mēnesi. 

7.5.      Uzņēmējs apņemas iesniegt Pasūtītājam Būvniecības ikmēneša izpildes aktu par iepriekšējā 

kalendārajā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem. Jebkuru Būvniecības ikmēneša izpildes 

aktu, kurš tiek noformēts un parakstīts atbilstoši šim Līgumam, Puses vienojas uzskatīt par 

tādu dokumentu, kas lai gan fiksē attiecīgās Darbu daļas faktisko izpildi, tomēr nav Pušu 

apliecinājums par pilnvērtīgu Līguma izpildi attiecībā uz šīm Darbu daļām, kā arī nesadala 

Līgumā noteikto Darbu kopumu atdalāmās daļās. Neskatoties uz to, ka Puses ir parakstījušas 

šos aktus, Pasūtītājam saglabājas tiesības celt iebildumus un prasījumus par jebkuru Darbu 

kvantitāti un kvalitāti līdz galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 7.6. 

Pasūtītāja pienākums ir saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniegto Būvniecības ikmēneša 

izpildes aktu izskatīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas ar nosacījumu, ka to 

iepriekš ir parakstījis būvuzraugs. Pasūtītājs ir tiesīgs minētajā termiņā iesniegt Uzņēmējam 

rakstisku atteikumu parakstīt iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu.  

7.7.    Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 7.6. punktā noteiktajā termiņā iesniedz Uzņēmējam rakstisku 

atteikumu parakstīt Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, tad Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu 

laikā sagatavo un Puses paraksta aktu, kurā norāda defektus un/vai trūkumus Darbos un to 

novēršanas termiņus, turpmāk tekstā – „Defektu akts” (Pielikums Nr. 6). Strīdi par defektiem 

un/vai trūkumiem tiek risināti Līguma 7.16.punkta noteiktajā kārtībā. 

7.8.     Uzņēmējam ir pienākums novērst visus Defektu aktā konstatētos defektus un/vai trūkumus 

Uzņēmēja veiktajos darbos Defektu aktā, norādītajā termiņā, kas nepieciešams šāda apjoma 

un rakstura trūkumu, defektu un/vai trūkumu novēršanai. Uzņēmēja veikto Darbu pieņemšana 

pēc defektu un/vai trūkumu novēršanas notiek saskaņā ar Līguma 7. punkta noteikumiem 

iesniedzot Būvniecības ikmēneša izpildes aktu. 

7.9.   Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 7.6. punktā noteiktajā termiņā neparaksta Būvniecības 

ikmēneša izpildes aktu vai neiesniedz rakstisku atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir 

akceptējis iesniegto Būvniecības ikmēneša izpildes aktu, un tas būs par pamatu, lai Uzņēmējs 

varētu iesniegt Pasūtītājam rēķinu par Būvniecības ikmēneša izpildes aktā norādīto darbu 

apmaksu, savukārt Pasūtītājam ir pienākums šādu rēķinu apmaksāt Līgumā noteiktā termiņā. 

7.10.   Puses vienojas, ka Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam rēķinu par izpildītajiem Darbiem, 

pēc tam, kad ir parakstīts atbilstošs Būvniecības ikmēneša izpildes akts vai ir iestājies 

Līguma 7.9. punktā noteiktais gadījums par Pasūtītāja noklusējumu. Pasūtītājam nav 

pienākums apmaksāt rēķinu, kas iesniegts neievērojot šo Līguma punktu, kā arī nav 

pienākums celt ierunas pret to. 

7.11.   Sākotnējā visu darbu pieņemšana – nodošana: 

7.11.1. Pilnībā pabeidzot visus, saskaņā ar šo Līgumu, veicamos darbus, izņemot Darbu izpildes 

rezultāta nodošanu ekspluatācijā, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus 

Uzņēmēja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Sākotnējo visu Darbu pieņemšanas - 

nodošanas aktu (šī Līguma tekstā saukts „Sākotnējais visu Darbu pieņemšanas- 

nodošanas akts”) atbilstoši formai, kas ietverta šī Līguma pielikumā (8.pielikums). 

Iesniedzamajam Sākotnējam visu Darbu pieņemšanas- nodošanas aktam Uzņēmējs 

pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus, Materiālu un iekārtu 

ekspluatācijas rokasgrāmatas, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl 

attiecināms) un materiālus, kas apliecina Darbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau 

iepriekš un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi. 
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7.11.2. Saņemto Sākotnējo visu Darbu Pieņemšanas- nodošanas aktu un tam pievienotos 

dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no to 

saņemšanas. Ja Pasūtītājam nav pretenziju par Darbu izpildi, Pasūtītājs augstāk norādītā 

termiņa ietvaros paraksta saņemto Sākotnējo visu Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu un 

vienu tā eksemplāru atgriež Uzņēmējam. 

7.11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Darbus un atteikties parakstīt Sākotnējo visu 

Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Darbu kvalitāti, 

atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem vai Projekta dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām 

vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai 

risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai 

Sākotnējam visu Darbu pieņemšanas- nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti 

nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Darbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju 

Pasūtītājam pārbaudīt Darbus. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir augšminētie iebildumi, 

Pasūtītājam jānoformē un jāiesniedz Uzņēmējam rakstisks motivēts atteikums pieņemt 

Darbus, norādot uz Darbu nepieņemšanas iemesliem, un Defektu akts. 

 7.11.4. Motivēta atteikuma pieņemt Darbus gadījumā Uzņēmējs Pasūtītāja norādītos trūkumus 

novērš Defektu aktā norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas 

tiek atkārtota attiecīgā Darbu nodošana Pasūtītājam atbilstoši šīs Līguma 7.11.punkta 

noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja 

atteikumā pieņemt Darbus norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav 

uzskatāms par Darbu izpildes grafikā norādītā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un 

neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu izpildes grafikā norādīto Darbu izpildes 

termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesību Uzņēmējam prasīt Darbu izpildes grafikā noteikto 

termiņu pagarinājumu. 

7.11.5. Ja Pasūtītāja konstatētās neatbilstības un trūkumi Darbos Pasūtītāja ieskatā ir nebūtiski, 

Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, veikt Sākotnējo visu Darbu pieņemšanu- 

nodošanu saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem un parakstīt Sākotnējo visu Darbu 

pieņemšanas- nodošanas aktu, šādā Sākotnējā visu Darbu pieņemšanas- nodošanas aktā 

norādot trūkumus, kurus Uzņēmējam uz sava rēķina jānovērš līdz galīgajai Darbu 

pieņemšanai- nodošanai.  

7.12. Galīgā darbu pieņemšana un nodošana: 

7.12.1. kad Uzņēmējs un Pasūtītājs parakstījuši Sākotnējo Darbu pieņemšanas- nodošanas 

aktu atbilstoši šī Līguma 7.11.punkta noteikumiem, Uzņēmējs veic visas nepieciešamās 

darbības Darbu izpildes rezultāta pieņemšanai ekspluatācijā, tai skaitā, bet ne tikai, ja 

nepieciešams, saņem no kompetentām personām apliecinājumus par ēkas gatavību 

ekspluatācijai un citus nepieciešamos dokumentus, kā arī, ja nepieciešams, būvvaldes 

apstiprinātu Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, kas apliecina tiesības ekspluatēt 

Darbu izpildes rezultātu. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar Latvijas 

Republikas Būvniecības likumu. 

 

7.12.2. pēc Darbu rezultāta pieņemšanas ekspluatācijā un Akta par ēkas pieņemšanu 

ekspluatācijā saņemšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Uzņēmēja 

parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Galīgo Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu (šī 

Līguma tekstā saukts „Galīgais Darbu pieņemšanas - nodošanas akts”) atbilstoši 

formai, kas ietverta šī Līguma pielikumā (7.pielikums). Iesniedzamajam Galīgajam Darbu 

pieņemšanas- nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno šī Līguma 7.12.1.punkta prasībām 

atbilstošu Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, būvdarbu žurnālu, būvsapulču 

protokolus, kā arī visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus un materiālus, kas 

apliecina Darbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju 

Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi.  
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7.12.3. saņemto Galīgo Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus 

un materiālus Pasūtītājs izskata, paraksta un vienu tā eksemplāru atgriež Uzņēmējam 10 

(desmit) darba dienu laikā no brīža, kad pienācīgi izpildīts pēdējais no sekojošiem 

nosacījumiem: 

7.12.3.1. Darbi pienācīgi izpildīti, atbilstoši šim Līgumam, tā pielikumiem un Projekta 

dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām un normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājam nav 

iebildumu pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko 

noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, tai skaitā pienācīgi novērsti trūkumi un 

nepilnības, kas norādīti Sākotnējā Darbu pieņemšanas - nodošanas aktā; pilnībā veikta 

būvdarbu demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, veikta Darbu izpildes 

vietas un Objekta ģenerāltīrīšana; 

7.12.3.2. Pasūtītājam iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko paredz šis 

Līgums vai normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasījis Pasūtītājs, tādā formā, saturā un 

apjomā, ko Pasūtītājs atzinis par pietiekamu; 

7.12.3.3. Uzņēmējs saņēmis un iesniedzis Pasūtītājam šī Līguma 7.12.1.punktā 

paredzētajām prasībām atbilstošu Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā un citus 

dokumentus, kas nepieciešami Darbu rezultāta pienācīgai ekspluatācijai. 

 

7.12.4. Pasūtītājs atsaka galīgo Darbu izpildes pieņemšanu, ja Darbi neatbilst Līgumam un/vai 

būvuzraugs atsakās parakstīt galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc defektu 

un/vai trūkumu novēršanas Uzņēmējs atkārtoti piesaka galīgo Darbu izpildes pieņemšanu 

Līguma 7.12. punktā noteiktajā kārtībā. Strīdi par defektiem un/vai trūkumiem tiek risināti 

Līguma 7.15. punktā noteiktajā kārtībā. 

7.13. Pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējs apņemas uz savu risku un par saviem līdzekļiem 

novērst jebkurus un visus bojājumus, neprecizitātes un citas nepilnības, kuras var 

parādīties Uzņēmēja veiktajos Darbos, vai kuras radušās Uzņēmēja vainas dēļ. 

7.14. Ja Darbu izpildes laikā Uzņēmējs laika termiņos, kas noteikti saskaņā ar Līgumu, 

atsakās novērst un/vai nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos defektus un/vai 

trūkumus Darbos, tad Pasūtītājam ir tiesības visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu 

novēršanas izmaksas, tādējādi radušos zaudējumus ieturēt no Uzņēmējam maksājamām 

summām un/vai Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 8.punktā noteikto Darbu izpildes 

garantiju izmaksu un zaudējumu segšanai (turklāt, Pasūtītājam ir tiesības prasīt garantijas 

apmaksu/apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (iesniegt prasību 

kredītiestādei/apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā stāvošām 

izmaksām un/vai zaudējumiem; ja faktisko izmaksu un/vai zaudējumu apmērs ir mazāks 

par Pasūtītāja saņemto garantijas summu vai apdrošināšanas atlīdzību, atlikušos naudas 

līdzekļus ir tiesīgs saņemt Uzņēmējs). 

7.15. Gadījumā, ja rodas strīds starp Pusēm par Darbu atbilstību šim līgumam, to apjomiem 

un/vai konstatētajiem defektiem, trūkumiem un/vai nepilnībām Pasūtītājs un Uzņēmējs 

vienojas par  neatkarīgu ekspertu, kurš būs tiesīgs pieņemt abām Pusēm saistošu 

atzinumu minētos jautājumos. Šādas ekspertīzes izmaksas apmaksā tā Puse, kuras 

viedoklis par strīda jautājumu ir pretējs eksperta lēmumam par šo jautājumu.  

7.16. Puses vienojas, ka būvvaldes veiktā Objekta pārbaude un apliecinājums par darbu 

atbilstību Projekta dokumentācijai un vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem nav 

uzskatāma par Uzņēmēja veikto Darbu pieņemšanu un/vai apstiprinājumu tam, ka Darbi 

ir veikti atbilstoši Līguma noteikumiem, un neizslēdz Pasūtītāja tiesības pieprasīt defektu 

un/vai trūkumu, kas tiks konstatēti vēlāk, novēršanu no Uzņēmēja puses. 
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8. Garantijas un apdrošināšana 

8.1.  Veikto Darbu un piegādāto materiālu un izejvielu garantijas laiks  ir ____ (_________) 

mēneši. Garantijas laiku sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir 

parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Uzņēmējs garantē, ka Darbi 

tiks izpildīti saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem Līgumā noteiktajā kārtībā  

un pilnībā saglabās savas tehniskās, funkcionālās un tehniskās īpašības un vizuālo 

izskatu garantijas laikā, un ka Uzņēmējs par saviem līdzekļiem  nekavējoties veiks 

jebkuru Darbos radušos defektu un/vai trūkumu novēršanu, kurus Pasūtītājs ir rakstiski 

paziņojis Uzņēmējam gan Darbu izpildes laikā, gan garantijas laikā . 

8.2. Uzņēmējs apņemas ierasties Objektā un likvidēt defektus un/vai trūkumus  Darbos, par 

kuriem Pasūtītājs ir paziņojis Uzņēmējam garantijas laikā, ___ (____) darba dienu laikā 

pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. 

8.3. Strīdi par defektiem un/vai trūkumiem tiek risināti Līguma 7.15. punktā noteiktajā 

kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais strīds neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma likvidēt 

defektus un/vai trūkumus Līgumā noteiktajā kārtībā. 

8.4. Ja par defekta izcelsmi izveidojies strīds starp Pusēm, ir pieaicināts eksperts Līguma 

punkta 7.16. noteiktajā kartībā, un eksperta atzinumā tiek konstatēts, ka defekts un/vai 

trūkums nav radies ar Uzņēmēja darbību vai bezdarbības dēļ, Pasūtītājs sedz Uzņēmējam 

radītos izdevumus par defektu un/vai trūkumu novēršanu faktisko pierādāmo izdevumu 

apmēra saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto rēķinu. 

8.5. Ja defektus un/vai trūkumu novēršanai Uzņēmējam pamatotu tehnisku vai klimatisku 

apstākļu dēļ nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 8.2. punktā, tad Uzņēmējs 

Līguma 8.2. punktā noteiktajā termiņā nekavējoties uzsāk defektu un/vai trūkumu 

novēršanu un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un 

rakstura trūkumu, defektu un/vai trūkumu novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju. 

8.6. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda vai kavējas pildīt Līguma 8.2. un/vai 8.5. punktā 

noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu 

par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas 

defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visu atbilstošo defektu un/vai 

trūkumu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs izmanto Līguma ietvaros Uzņēmēja 

iesniegtās garantijas (turklāt, Pasūtītājam ir tiesības prasīt garantijas 

apmaksu/apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (iesniegt prasību 

kredītiestādei/apdrošināšanas sabiedrībai) arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā stāvošām 

izmaksām; ja faktisko izmaksu apmērs ir mazāks par Pasūtītāja saņemto garantijas 

summu vai apdrošināšanas atlīdzību, atlikušos naudas līdzekļus ir tiesīgs saņemt 

Uzņēmējs). 

8.7. Uzņēmējs apdrošina savu un būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību saistībā 

ar Darbu veikšanu Objektā par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par 10% 

(desmit procentiem) no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas, atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējs apņemas 

apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā 

saskaņot ar Pasūtītāju. 

8.8. Uzņēmējs apdrošina visus būvniecības riskus par kopējo apdrošinājuma summu ne 

mazāku par Līguma 4.1. punktā noteikto Līguma summu. Uzņēmējs apņemas 

apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā 

saskaņot ar Pasūtītāju. 

8.9. Ja Līgums paredz avansa maksājumu, Uzņēmējs iesniedz par labu Pasūtītajam un 

Pasūtītāju kreditējošai bankai/Altum noformētu neatsaucamu beznosacījuma pirmā 

pieprasījuma  garantiju par Līguma avansa atmaksu, kuru izdevusi apdrošināšanas akciju 
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sabiedrība vai banka. Garantijas summa ir ne mazāka par avansa summu un garantijas 

termiņš ir ne mazāks kā Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš. Uzņēmējs apņemas 

garantijas tekstu iepriekš rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju. 

8.10. Uzņēmējs iesniedz par labu Pasūtītajam un Pasūtītāju kreditējošai bankai/Altum 

noformētu neatsaucamu beznosacījuma pirmā pieprasījuma garantiju par savu no šī 

Līguma izrietošo saistību izpildi (Darbu izpildes garantiju) visā Līguma darbības laikā 

līdz garantijas laikam, kuru izdevusi apdrošināšanas akciju sabiedrība vai banka. 

Garantijas summa ir ne mazāka par 10 % (desmit procentiem) no Līguma 4.1. punktā 

noteiktās Līguma summas. Uzņēmējs apņemas garantijas tekstu iepriekš rakstiski 

saskaņot ar Pasūtītāju, par to nesaņemot darba izpildes termiņa pagarinājumu. Pēc 

Pasūtītāja izvēles Darbu izpildes garantija var tikt aizstāta ar Uzņēmējam par Darbu 

izpildi maksājamās samaksas ieturējumu 10% (desmit procentiem) apmērā no katrā 

Būvniecības ikmēneša izpildes aktā un attiecīgajā Uzņēmēja rēķinā norādītās summas. 

Par Darbu izpildes nodrošinājuma veida izvēli Pasūtītājs informē Uzņēmēju 1 (vienas) 

darba dienas laikā no Līguma noslēgšanas brīža. Ieturētā samaksa Uzņēmējam tiek 

samaksāta kopā ar pēdējo maksājumu, Līguma 4.8.punktā noteiktajā kārtībā.   

8.11. Uzņēmējs iesniedz par labu Pasūtītājam un Pasūtītāju kreditējošai bankai/Altum 

noformētu garantiju par Uzņēmēja Līgumā noteikto garantijas laika saistību izpildi 

(Garantijas laika garantija), kuru izdevusi apdrošināšanas akciju sabiedrība vai banka. 

Garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas 

atlīdzību pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, ja Uzņēmējs jebkādu iemeslu dēļ neveic 

defektu un/vai trūkumu novēršanu. Garantijas summa ir ne mazāka par 5% no Līguma 

4.1. punktā noteiktās Līguma summas un ar garantijas termiņu ne īsāku par Līguma 

8.1.punktā minēto garantijas laiku. Uzņēmējs apņemas garantijas tekstu iepriekš rakstiski 

saskaņot ar Pasūtītāju.    

8.12. Līguma 8. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm un garantijām (izņemot Līguma 

8.11.punktā minēto garantiju) ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. 

 

9. Strīdu risināšana un Pušu atbildība 

9.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar 

to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts pēc piekritības Latvijas 

Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa 

nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,5 % 

(piecas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 

maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai 

(ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 

9.3. Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes 

termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procenta) 

apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru kavējuma dienu, 

sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā 

vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību. 

9.4. Ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai ___________ būvinspektors, konstatē, ka Uzņēmējs nav 

izpildījis tam Līguma 5.10. un/vai 5.11. punktā noteikto pienākumu, Uzņēmējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta 

Līguma 4.1. punktā, par katru reizi, kad konstatēts Līguma 5.10. un/vai 5.11. punkta 

pārkāpums. 
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9.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma un 

neatsvabina Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz 

līgumsodu apmēru.  

10. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana 

10.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 5 

(piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja: 

10.1.1. Uzņēmējs uzsāk likvidāciju; 

10.1.2. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 

10.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Uzņēmēja 

maksātnespējas process; 

10.1.4. Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.1. punktā noteikto pienākumu tajā 

noteiktajā termiņā; 

10.1.5. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Uzņēmējs 

nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja saistību izpildes 

termiņiem vairāk kā 10 (desmit) darba dienas; 

10.1.6. Uzņēmējs atkārtoti pieļāvis Līguma 5.10. un/vai 5.11. punkta pārkāpumu; 

10.1.7. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Uzņēmējs 

nav pieņēmis objektu valdījumā saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu 

(Pielikums Nr.4). 

10.2. Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas un iemeslu norādīšanas 

Uzņēmējam vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma 30 (trīsdesmit) darba dienas 

iepriekš par to rakstiski brīdinot Uzņēmēju. 

10.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 

10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja: 

10.3.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju; 

10.3.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja 

maksātnespējas process; 

10.3.3. Pasūtītājs pretēji Līguma noteikumiem kavē Līgumā paredzētos 

maksājumu veikšanas termiņus ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas. 

10.4. Līguma 10.2. un 10.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir 

apmaksāt Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma 

izbeigšanas brīdi. 

10.5. Ja Līguma izbeigšanas brīdī Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līguma noteikumiem 

izpildīto un apmaksāto Darbu apjoms ir mazāks nekā samaksātā un nedzēstā avansa 

summa un/vai tās daļa, Uzņēmējs atgriež starpību Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu 

laikā no Līguma izbeigšanas. Šī pienākuma neizpildes vai nepienācīgas izpildes 

gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt avansa atmaksas garantijas apmaksu.  

10.6. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma darbību atbilstoši Līguma 6.3. punkta 

noteikumiem. 

10.7. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, Uzņēmēja pienākums ir 5 

(piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas pilnībā atbrīvot būvlaukumu no 

Uzņēmēja inventāra, darba rīkiem, personāla u.c. un nodot Objektu ar nodošanas-

pieņemšanas aktu (Pielikums Nr. 4) Pasūtītājam. Uzņēmējam, no dienas, kad 

Līgums ir izbeigts, nav tiesību veikt nekādu Darbu izpildi un/vai defektu un/vai 

trūkumu novēršanu, pretējā gadījumā Uzņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs par visiem 

zaudējumiem. 

10.8. Puses vienojas, ka jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības 

apmaksāt Objektā piegādāto, bet vēl neiebūvēto materiālu un iekārtu vērtību, 

tādējādi tās iegūstot savā īpašumā. 
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10.9. Puses ir tiesīgas rakstveidā vienoties par tehnoloģisko pārtraukumu Darbu izpildē, 

ja objektīvi pastāv un ir konstatējami neatbilstoši laikapstākļi (neatbilstoša āra gaisa 

temperatūra u.c.), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi un atbilstoši tehnoloģiskajiem 

nosacījumiem veikt Darbus. Līguma izpildes laikā netiek ieskaitīts tehnoloģiskais 

pārtraukums, ja Puses par tādu rakstveidā vienojušās, un šādā gadījumā Līguma 

izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais 

pārtraukums. 

11. Nepārvaramas varas apstākļi 

11.1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, 

sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu 

iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst 

nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību 

pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no 

jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību. 

11.2. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu 

vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai 

Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī 

jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas. 

11.3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt 

Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē 

otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas 

varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko 

rīcību Līguma izpildē. 

12. Nobeiguma noteikumi 

12.1. Visas Līguma izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās parakstījušas abas Puses, vai 

arī Pušu rakstiski noteiktajos termiņos. 

12.2. Pasūtītājs iepirkuma līguma izpildes laikā ir tiesīgs samazināt līguma priekšmeta 

apjomu, ja tam ir objektīvs pamatojums un, ja līguma priekšmeta apjoma 

samazinājums neietekmē DME projektā paredzēto energoefektivitātes rādītāju 

sasniegšanu, kas jānodrošina pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. 

12.3. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un 

varētu skart Pasūtītāja vai Uzņēmēja intereses. Puses apņemas nodrošināt minētās 

informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. 

Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes 

noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs 

no Līguma darbības termiņa. 

12.4. Visa sarakste starp Pusēm izdarāma uz Līgumā norādītajām adresēm, nosūtot 

vēstules ierakstītā sūtījumā, vai nododot dokumentus pret parakstu personīgi Puses 

Līgumā norādītajā adresē vai Līguma 13. punktā minētajām Pušu kontaktpersonām. 

Tiek pieņemts, ka sūtījums ir saņemts 4 (ceturtajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja vien tas 

nav saņemts agrāk. 

12.5. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par 

Līgumā norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu. 

12.6. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu 

par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, 

bez viltus un spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses. 

12.7. Puses apliecina, ka Līguma teksts ir Pusēm pilnībā saprotams, Līgumā lietotajiem 

jēdzieniem un formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Līgums sastādīts 
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precīzi, vadoties no Pušu iesniegtajiem dokumentiem un dotās informācijas, ko 

Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu Līgumā un par kuras patiesumu 

Puses atbild patstāvīgi. 

12.8. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz 

pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

12.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir 

vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – 

Uzņēmējam. 

13. Pušu atbildīgās personas 

13.1. Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš 

ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt 

operatīvu lēmumu pieņemšanu. 

13.2. Pilnvarotais Uzņēmēja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš 

ir tiesīgs darboties Uzņēmēja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt 

operatīvu lēmumu pieņemšanu. 

Pielikumi: 

1. Daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas 

kadastra apzīmējums ______________) vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte ar 

pielikumiem, kas saskaņota ___________ būvvaldē 20___. gada ___. _____________, uz 

___ lapām; 

2. Būvdarbu kalendārais grafiks ēkas energoefektivitātes un ar to saistīto pasākumu veikšanai 

uz 1 lapas; 

3. Veicamo darbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāme uz ___ lapām; 

4. Objekta būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akta veidlapa uz 1 lapas; 

5. Būvniecības ikmēneša izpildes akta par padarītajiem darbiem veidlapa kopā uz 3 lapām; 

6. Defektu akta veidlapa uz 1 lapas; 

7. Galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta veidlapa uz 1 lapas; 

8. Sākotnējā visu Darbu pieņemšanas- nodošanas akta veidlapa uz 1 lapas. 

 

Pasūtītājs Uzņēmējs 

_______________ _______________ 
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10.pielikums 

Piegādātāju atlases “Energoefetivitātes 

paaugstināšanas būvdarbi daudzddzīvokļu 

dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums 

Meža ielā 10” nolikumam 

 

OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA 
 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tukuma novads, Tukums Meža iela 10 

apsekošanu dabā 

 

Pretendenta 

nosaukums 

Pretendenta 

reģistrācijas 

numurs 

Objekta 

apsekošanas 

datums 

Pretendenta 

pārstāvja 

vārds, uzvārds 

Pretendenta 

pārstāvja 

paraksts 

     

     

     

     

     

 

Objekta apsekošanu dabā apliecinu: 

Pasūtītāja pārstāvis: 

Vārds, uzvārds ____________________________ 

Datums __________________ 

Paraksts ________________________ 
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11.pielikums 

Piegādātāju atlases “Energoefetivitātes 

paaugstināšanas būvdarbi daudzddzīvokļu 

dzīvojamā mājā Tukuma novads, Tukums 

Meža ielā 10” nolikumam 

(pievienota atsevišķā failā) 

Būvniecības koptāme ar Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo 

elementu veidiem (exel) 

   
  APSTIPRINU 

     

 (pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums) 

   
  Z.v. 

   
 ____________.gada____.____________ 

   
   
 Būvniecības koptāme  

   

Būves nosaukums:  
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes 
atjaunošana.   

Objekta nosaukums:  
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes 
atjaunošana.   

Objekta adrese:  Meža iela 10, Tukums   

Pasūtījuma Nr:      

   
Nr. P.k. Objekta nosaukums Objekta izmaksas (EUR) 

1 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes 
atjaunošana. 

0,00 

      

      

      

      

      

      

  Kopā: 0,00 

  
 

PVN (21%) 0,00 

   
   
Sastādīja  

 (paraksts un tā atšifrējums, datums) 

   
Sertifikāta Nr. ____________  

   
Tāme sastādīta 2024. gada __. _______  

   
 


